

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

VRI/SOD/2023/16/SV

číslo dodatku objednatele: **VRI/SOD/2023/16/Sv/D1**

číslo dodatku zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **ALPAMARE CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Brandtova 3275/30, 400 11, Ústí nad Labem

zastoupený: Ing. Libor Velík

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Libor Velík

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Ústí nad Labem

IČ: 25412825 DIČ: CZ25412825

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, číslo vložky 16485

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby **Bezvýkopové opravy revizních šachet** se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2023/16/Sv

Článek IV. **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně:

Předání staveniště	29.5.2023
Původní termín dokončení díla dle SOD	28.6.2023
Nový Termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD	10.7.2023

Práce na stavbě byly fyzicky dokončeny v termínu dle uzavřené SOD do 28.6. 2023. Z administrativních důvodů bylo přejímací řízení s kontrolou provedených prací provedeno až v červenci 2023.

Článek V. **Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH dle SOD:	1 066 376,32 Kč
Méněpráce:	-4 138,00 Kč
Vícepráce:	10 800,00 Kč
Celková cena bez DPH dle dodatku č.1 SOD:	1 073 038,32 Kč
DPH 21%):	225 338,05 Kč
Celková cena včetně DPH	1 298 376,37 Kč

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

Během stavby byly řešeny následující změny :

méněpráce

- montáž čedičového obkladu dna revizní šachty č.42

a vícepráce

- navýšení dodávky a montáž stupadel do revizních šachet v počtu 24 kusů

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.1 smlouvy má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne 27-07-2023

V Ústí nad Labem dne 27-07-2023

Za Objednatele:

Za Dodavatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Libor Velík, jednatel společnosti



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

Alpa... s.r.o.
400 10... nad Labem
IČ: 257... 25412825

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

