

## DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2023/10/ŠI/D2**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

### **Článek I.** **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**  
se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav  
zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva  
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic  
Oldřich Šlambor, technik oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

**Dodavatel:** **GazNat s.r.o**  
se sídlem: Kurcova 2202/20 Stodůlky, 155 00 Praha 5  
zastoupený: Vojtěch Čajkovský  
ve věcech technických oprávněn je jednat: Vojtěch Čajkovský  
bankovní spojení: 208142972/0600  
IČ: 195 14 611 DIČ:

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: vznik oprávnění 11.7. 2023, zapsán u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 387732

(dále jen „Dodavatel“)

Ostatní články původní SOD zůstávají beze změny.

## Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.

V Mladé Boleslavi dne: 17.12. 2023

V Mladé Boleslavi dne: 15.12.2023

Za Objednatele:

**GAZNAT s.r.o.**  
KURZOVA 3202/20  
155 001 PRAHA 5, STODŮLKY  
ICO: 195 14 611



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 88



## Rozbor výcenákladů na akci: Neveklovice oprava výtlaku OC 80

<b>1. etapa:</b> úsek A-D (červený) vzdálenost: předpoklad 317 m fakturace 331 m	navýšení z důvo navýšení vzdálenosti změna těžitelnosti zeminy z 1.tř na 1 - 3tř 5 vynechání prací strojem, nahrazeno ručním prac.	34 000 Kč 56 000 Kč 70 000 Kč
	<b>Celkem</b>	<b><u>160 000 Kč</u></b>
<b>2. etapa</b> úsek A-C (zelený) vzdálenost předpoklad 198 m fakturace 202 m	navýšení z důvodu : změna těžitelnosti zeminy z 1 tř na 1- 3tř	55 000 Kč
	<b>Celkem</b>	<b>55 000 Kč</b>
úsek C-D (zelený) vzdálenost: předpoklad 175 m fakturace 195 m	navýšení z důvo navýšení vzdálenost a změna těžitelnosti	160 000 Kč
	<b>Celkem</b>	<b>160 000 Kč</b>
úsek D-E (zelený) vzdálenost: předpoklad 170 m fakturace 151 m	navýšení z důvo změna těžitelnosti zeminy z 1tř na 1-3tř	25 000 Kč
	<b>Celkem</b>	<b>25 000 Kč</b>
úsek E-H (zelený) vzdálenost předpoklad 437 m fakturace 439 m	navýšení z důvodu: změna těžitelnosti zeminy z 1tř na 1-3tř	158 000 Kč
	<b>Celkem</b>	<b>158 000 Kč</b>
úsek H-CH (zelený) vzdálenost předpoklad 224 m stojem fakturace 254 m strojem 34 m ručně	navýšení z důvo navýše ručních zemních prací	110 000 Kč
	<b>Celkem</b>	<b>110 000 Kč</b>
Rozdělení zemních prací: 1tř. - zemina rozpojitelná lopatou 2tř. - zemina rozpojitelná krumpáčem 3tř. - zemina rozpojitelná el. kladivem	nutné zajištění ubytování pracovníků realizační firmy navýšení nákladů na dopravu realizační firmy výkopové práce sondy(při kalkulaci nebylo uvažováno) navýšení přípomocných prací oproti předpokladu vyházení popadaného materiálu aj.	238 260 Kč 45 000 Kč 158 000 Kč 120 000 Kč 96 565 Kč
	<b>Celkem</b>	<b><u>1 325 825 Kč</u></b>

