

## DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2023/29/ŠI/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: 44323

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

### **Článek I.** **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Oldřich Šlambor, technik oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

**Dodavatel:** **TRIGON MB s.r.o**

se sídlem: Víta Nejedlého 742, PSČ 293 06

zastoupený: Janem Menšíkem, jednatelem

ve věcech technických oprávněn je jednat: Antonínem Pecou, jednatelem

bankovní spojení: Česká spořitelna č.ú.: 488200339

IČ: 27568989 DIČ: CZ27568989

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 114615

(dále jen „Dodavatel“)

*Kof*

V průběhu provádění stavby „**Bezdědice oprava vodojemu – fasáda**“, se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2022/29/ŠI

#### **Článek IV.** **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně:

Původní termín dokončení díla dle SOD **26.11. 2023**

Termín dokončení díla dle dodatku č.1. SOD **14.12. 2023**

Termín dokončení díla byl posunut z důvodu klimatických podmínek a navýšení objemu stavebních prací nad rámec SOD.

#### **Článek V.** **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na vícepracích.

Cena za dílo se mění takto:

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Původní celková cena za dílo dle SOD bez DPH: | <b>1 806 389,88 Kč</b> |
| Vícepráce: (ZL 1) a (ZL 3)                    | 518 296,09 Kč          |
| Méněpráce: (ZL 2)                             | 115 525,75 Kč          |
| <b>Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH</b>    | <b>2 209 160,22 Kč</b> |
| <b>Cena dle dodatku č.1 celkem s DPH 21%</b>  | <b>2 673 083,87 Kč</b> |

Důvodem změny ceny jsou:

##### **Vícepráce:**

- ZL 1: zazdívání otvorů z CP, stěrka vnějších ploch s výstuží VERTEX R 267, bourací práce přesun hmot 162 881,51 Kč
- ZL 3: pronájem elektrocentrály, vápenné malby včetně nátěrů, oprava střešní krytiny, záměna zdícího materiálu, přesun hmot, měděné klempířské prvky letopočet na fasádě, 355 414,58 Kč

Vícepráce jsou oceněny v jednotkových cenách rozpočtu dodavatele původní stavby z výběrového řízení.

##### **Méněpráce:**

- ZL 2: obklad parapetů, klempířské prvky z TiZn, bourací práce, přesun hmot, zdivo z pórobetonových tvárníc, úprava povrchu 115 525,75 Kč

#### **Článek VI.** **Platební podmínky**

1. Dodavateli zbývá odstranit pouze nedodělky. Provedení omítek na soklu, izolace proti vlhkosti, oplechování soklu a okapového chodníčku okolo vodojemu. Do doby odstranění těchto nedodělků bude Objednatel Dodavateli držet zádržné ve výši **150 000,- Kč bez DPH místo 10% z celkové částky.**

**Ostatní články původní SOD zůstávají beze změny.**

## **Článek XII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.

V Mladé Boleslavi dne 14.12.2023

V KOSMONOSIČI dne 14.12.2023

Za Objednatele:

Za Dodavatele:




Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Jan Menšík, jednatel



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva



TRIGON MB s.r.o.  
IČ: 027500369

VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 88





# ROZPOČET

**Stavba:** VaK vodojem Bezdědice - fasáda  
**Objekt:** ZL 1\_zazdívka otvoru+armovaná stěrka

**Objednatel:** VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav  
**Zhotovitel:** TRIGON MB s.r.o., Vřta Nejedlého 742, Kosmonosy  
**Místo:**

**Zpracoval:**  
**Datum:** 7. 9. 2023

| Č.            | Kód položky | Popis                                                                                             | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem       | Hmotnost celkem |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>HSV</b>    |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                        |    |                 |                 | <b>162 881,51</b> | <b>8,202</b>    |
| <b>3</b>      |             | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                              |    |                 |                 | <b>18 240,00</b>  | <b>7,510</b>    |
| 1             | 310239211.1 | Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC                  | m2 | 4,000           | 4 560,00        | 18 240,00         | 7,510           |
| <b>6</b>      |             | <b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>                                                 |    |                 |                 | <b>94 446,33</b>  | <b>0,692</b>    |
| 2             | 622142001.  | Armovaná stěrka vnějších ploch výztuž Vertex R267                                                 | m2 | 157,937         | 598,00          | 94 446,33         | 0,692           |
| <b>9</b>      |             | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                        |    |                 |                 | <b>33 042,00</b>  | <b>0,000</b>    |
| 3             | 967031733.1 | Přisekání plošné zdiva tl do 150 mm                                                               | m2 | 4,000           | 1 248,00        | 4 992,00          | 0,000           |
| 4             | 941211211   | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 5 100,000       | 3,50            | 17 850,00         | 0,000           |
| 5             | 944611211   | Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití                                           | m2 | 5 100,000       | 2,00            | 10 200,00         | 0,000           |
| <b>997</b>    |             | <b>Přesun sutě</b>                                                                                |    |                 |                 | <b>10 255,30</b>  | <b>0,000</b>    |
| 6             | 997013211   | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                       | t  | 1,100           | 6 500,00        | 7 150,00          | 0,000           |
| 7             | 997013501   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                     | t  | 1,100           | 360,00          | 396,00            | 0,000           |
| 8             | 997013509   | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                          | t  | 29,700          | 21,00           | 623,70            | 0,000           |
| 9             | 997013631   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04        | t  | 1,100           | 1 896,00        | 2 085,60          | 0,000           |
| <b>998</b>    |             | <b>Přesun hmot</b>                                                                                |    |                 |                 | <b>6 897,88</b>   | <b>0,000</b>    |
| 10            | 998142251   | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m                    | t  | 8,202           | 841,00          | 6 897,88          | 0,000           |
| <b>Celkem</b> |             |                                                                                                   |    |                 |                 | <b>162 881,51</b> | <b>8,202</b>    |



# ROZPOČET

**Stavba:** VaK vodojem Bezdědice - fasáda

**Objekt:** ZL 2\_odpočty dle skutečnosti

**Objednatel:** VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav

**Zhotovitel:** TRIGON MB s.r.o., Víta Nejedlého 742, Kosmonosy

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 6. 12. 2023

| Č.         | Kód položky | Popis                                                                                                                                                        | MJ     | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem       | Hmotnost celkem |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>HSV</b> |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                                                   |        |                 |                 | <b>-56 951,34</b> | <b>-2,007</b>   |
| <b>3</b>   |             | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                         |        |                 |                 | <b>-20 341,60</b> | <b>-1,749</b>   |
| 2          | 311272211   | Zdivo z pórobetonových tvárcí hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm                                                                    | m2     | -7,220          | 1 780,00        | -12 851,60        | -1,281          |
| 3          | 319201321   | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou - výměra odhadem, fakturace dle skutečnosti                                                             | m2     | -8,000          | 680,00          | -5 440,00         | -0,229          |
| 4          | 319202321   | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl přes 30 do 80 mm plentováním                                                                                            | m2     | -5,000          | 410,00          | -2 050,00         | -0,240          |
| <b>6</b>   |             | <b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>                                                                                                            |        |                 |                 | <b>-15 572,93</b> | <b>-0,257</b>   |
| 5          | 612142001   | Potažení stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty                                                                                            | m2     | -35,077         | 266,00          | -9 330,48         | -0,154          |
| 9          | 622635021   | Oprava spárování cihelného zdiva stěn MC v rozsahu přes 20 do 30 % - předběžně, bude upřesněno dle požadovaného rozsahu opravy                               | m2     | -32,855         | 190,00          | -6 242,45         | -0,104          |
| <b>9</b>   |             | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                                                                                   |        |                 |                 | <b>-4 432,00</b>  | <b>0,000</b>    |
| 14         | 974031133   | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm                                                                                                       | m      | -20,200         | 160,00          | -3 232,00         | 0,000           |
| 15         | 978015391   | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % - výměra odhadem, fakturace dle skutečnosti | m2     | -10,000         | 120,00          | -1 200,00         | 0,000           |
| <b>997</b> |             | <b>Přesun sutě</b>                                                                                                                                           |        |                 |                 | <b>-10 684,16</b> | <b>0,000</b>    |
| 16         | 997013211   | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                                                                                  | t      | -1,146          | 6 500,00        | -7 449,00         | 0,000           |
| 17         | 997013501   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                | t      | -1,146          | 360,00          | -412,56           | 0,000           |
| 18         | 997013509   | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                     | t      | -30,942         | 21,00           | -649,78           | 0,000           |
| 19         | 997013631   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04                                                                   | t      | -1,146          | 1 896,00        | -2 172,82         | 0,000           |
| <b>998</b> |             | <b>Přesun hmot</b>                                                                                                                                           |        |                 |                 | <b>-5 920,65</b>  | <b>0,000</b>    |
| 20         | 998142251   | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m                                                                               | t      | -2,007          | 2 950,00        | -5 920,65         | 0,000           |
| <b>PSV</b> |             | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                                                                                   |        |                 |                 | <b>-58 574,41</b> | <b>-0,234</b>   |
| <b>764</b> |             | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                                 |        |                 |                 | <b>-54 327,93</b> | <b>-0,163</b>   |
| 28         | 764 R 1     | Propojení na stávající dešťový svod pod střechou - odhadem předběžně                                                                                         | soubor | -1,000          | 1 850,00        | -1 850,00         | 0,000           |
| 33         | 764246304   | Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 330 mm                                                                             | m      | -2,000          | 613,00          | -1 226,00         | -0,004          |
| 34         | 764248377   | Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 670 mm                                                                   | m      | -20,096         | 1 780,00        | -35 770,88        | -0,128          |
| 36         | 764548323   | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm                                                                           | m      | -14,000         | 921,00          | -12 894,00        | -0,031          |
| 37         | 998764203   | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m                                                                                | %      | -517,409        | 5,00            | -2 587,05         | 0,000           |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**781**

**Dokončovací práce - obklady**

**-4 246,48**

**-0,071**

|    |           |                                                                                          |    |         |        |           |        |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|--------|
| 39 | 781464111 | Montáž obkladů vnitřních 200x200 mm tl do 20 mm lepených flexibilním lepidlem - parapety | m2 | -3,100  | 790,00 | -2 449,00 | -0,011 |
| 40 | 59761016  | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 9 do 12ks/m2               | m2 | -3,410  | 436,00 | -1 486,76 | -0,060 |
| 41 | 781469191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních za plochu do 10 m2                                 | m2 | -3,100  | 35,00  | -108,50   | 0,000  |
| 42 | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m                | %  | -40,443 | 5,00   | -202,22   | 0,000  |

**Celkem**

**-115 525,75**

**-2,240**

# ROZPOČET

**Stavba:** VaK vodojem Bezdědice - fasáda

**Objekt:** ZL 3\_přípočty dle skutečnosti

**Objednatel:** VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml. Boleslav

**Zhotovitel:** TRIGON MB s.r.o., Vláta Nejedlého 742, Kosmonosy

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 13. 12. 2023

| Č.         | Kód položky | Popis                                                                                                                   | MJ       | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem       | Hmotnost celkem |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>HSV</b> |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                              |          |                 |                 | <b>103 014,40</b> | <b>12,356</b>   |
| <b>3</b>   |             | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                    |          |                 |                 | <b>48 446,20</b>  | <b>11,758</b>   |
| 1          | 311231115   | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa                                                                     | m3       | 7,220           | 6 710,00        | 48 446,20         | 11,758          |
| <b>6</b>   |             | <b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>                                                                       |          |                 |                 | <b>16 268,00</b>  | <b>0,598</b>    |
| 2          | 612321121   | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá stěn nanášená ručně                                                           | m2       | 19,000          | 320,00          | 6 080,00          | 0,293           |
| 3          | 622143004   | Montáž omítkových začistiřovacích profilů pro spojení s okenním rámem                                                   | m        | 38,000          | 43,50           | 1 653,00          | 0,000           |
| 4          | 59051476    | profil začistiřovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou                                                                       | m        | 39,900          | 39,20           | 1 564,08          | 0,002           |
| 5          | 631351101   | Zřízení bednění parapetů                                                                                                | m2       | 8,800           | 453,00          | 3 986,40          | 0,119           |
| 6          | 631351102   | Odstanění bednění parapetů                                                                                              | m2       | 8,800           | 98,40           | 865,92            | 0,000           |
| 7          | 632450123   | Vyrovňovací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu - dobetonování parapetů horní podlaží | m2       | 2,200           | 963,00          | 2 118,60          | 0,185           |
| <b>9</b>   |             | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                                              |          |                 |                 | <b>1 850,00</b>   | <b>0,000</b>    |
| 8          | 972054141   | Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm - pro nový svod                               | kus      | 1,000           | 1 850,00        | 1 850,00          | 0,000           |
| <b>998</b> |             | <b>Přesun hmot</b>                                                                                                      |          |                 |                 | <b>36 450,20</b>  | <b>0,000</b>    |
| 9          | 998142251   | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m                                          | t        | 12,356          | 2 950,00        | 36 450,20         | 0,000           |
| <b>PSV</b> |             | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                                              |          |                 |                 | <b>218 444,78</b> | <b>0,139</b>    |
| <b>712</b> |             | <b>Povlakové krytiny</b>                                                                                                |          |                 |                 | <b>8 800,00</b>   | <b>0,000</b>    |
| 10         | 712 R 1     | Podmelení oplechování stávající atiky ze strany zaatíkového žlabu bitumenovým tmelem                                    | ssoub or | 1,000           | 5 500,00        | 5 500,00          | 0,000           |
| 11         | 712300921.1 | Oprava povlakové krytiny do 10° přetavením spojů                                                                        | soub or  | 1,000           | 3 300,00        | 3 300,00          | 0,000           |
| <b>721</b> |             | <b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>                                                                              |          |                 |                 | <b>7 522,00</b>   | <b>0,001</b>    |
| 12         | 721239114.1 | Zřízení střešního vtoku svislý odtok do DN 160 - doplnění nového střešního vtoku + úpravou stávající živičné krytiny    | kus      | 1,000           | 7 522,00        | 7 522,00          | 0,001           |
| <b>751</b> |             | <b>Vzduchotechnika</b>                                                                                                  |          |                 |                 | <b>2 528,00</b>   | <b>0,001</b>    |
| 13         | 751398011   | Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm                                                                    | kus      | 4,000           | 303,00          | 1 212,00          | 0,000           |
| 14         | 42972835    | mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou D 100mm                                                                       | kus      | 2,000           | 353,00          | 706,00            | 0,000           |
| 15         | 42972886    | mřížka větrací kruhová plastová se sítkou D 100mm                                                                       | kus      | 2,000           | 135,00          | 270,00            | 0,000           |
| 16         | 751525081.1 | Dodávka a montáž potrubí plastového kruhového bez příruby D do 100 mm - odvětrávací potrubí horního podlaží             | m        | 1,000           | 340,00          | 340,00            | 0,000           |
| <b>764</b> |             | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                            |          |                 |                 | <b>133 309,05</b> | <b>0,132</b>    |
| 17         | 764131431.1 | Krytina střechy rovné z tabulí z Cu plechu sklonu do 30° - výměna spodní části oplechování stávající střechy            | sobor    | 1,000           | 33 880,00       | 33 880,00         | 0,006           |
| 18         | 764232430.1 | Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš do 120 mm okapníčky oken                                                 | m        | 8,500           | 553,00          | 4 700,50          | 0,007           |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                            | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 19 | 764236404   | Oplechování parapetů rovných z Cu plechu rš 330 mm                               | m  | 2,000           | 1 223,00        | 2 446,00    | 0,004           |
| 20 | 764238457   | Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Cu plechu rš 670 mm | m  | 20,096          | 2 901,00        | 58 298,50   | 0,071           |
| 21 | 764538422   | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 100 mm          | m  | 14,000          | 1 974,00        | 27 636,00   | 0,043           |
| 22 | 998764203   | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m    | %  | 1 269,610       | 5,00            | 6 348,05    | 0,000           |

**767 Konstrukce zámečnické 10 065,00 0,000**

|    |             |                                                                                    |        |       |           |           |       |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|-------|
| 23 | 767995111.1 | Dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí - nerezový letopočet na fasádě | soubor | 1,000 | 10 065,00 | 10 065,00 | 0,000 |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|-------|

**783 Dokončovací práce - nátěry 5 247,00 0,004**

|    |           |                                                                                        |    |       |        |          |       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|-------|
| 24 | 783401311 | Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru | m2 | 9,000 | 130,00 | 1 170,00 | 0,001 |
| 25 | 783414101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí                         | m2 | 9,000 | 148,00 | 1 332,00 | 0,001 |
| 26 | 783415101 | Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí                    | m2 | 9,000 | 150,00 | 1 350,00 | 0,001 |
| 27 | 783417101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí                            | m2 | 9,000 | 155,00 | 1 395,00 | 0,001 |

**784 Dokončovací práce - malby a tapety 50 973,73 0,000**

|    |             |                                                                                                  |        |       |           |           |       |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|-------|
| 28 | 784315121.1 | Provedení vápenných maleb vnitřních prostor vodorovnému dle cenové nabídky firmy JK Ježek s.r.o. | soubor | 1,000 | 50 973,73 | 50 973,73 | 0,000 |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|-------|

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady 33 955,40 0,000**

**VRN3 Zařízení staveniště 33 955,40 0,000**

|    |           |                                                                         |        |         |           |           |       |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|-------|
| 29 | 032803000 | Ostatní vybavení staveniště - pronájem elektrocentrály dle půjčovny DEK | soubor | 1,000   | 28 880,00 | 28 880,00 | 0,000 |
| 30 | VRN 3 R1  | nafta do elektrocentrály                                                | l      | 135,020 | 37,59     | 5 075,40  | 0,000 |

**Celkem 355 414,58 12,494**