

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2023/24/MH/D2**

číslo smlouvy zhotovitele: 42323

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: TRIGON MB s.r.o.

se sídlem: Kosmonosy, Víta Nejedlého 742, PSČ 29306

zastoupený: Janem Menšíkem, jednatelem

ve věcech technických oprávněn jednat: Jan Menšík, jednatel

Antonín Peca, jednatel

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu : 488200339/0800

IČ: 27568989 DIČ: CZ27568989

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 114615

(dále jen „Dodavatel“)

Článek II. **Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Vodojem Bradlec 2x3000 m3 , oprava oplocení**“ a závazek objednatele zaplatit dodavateli za provedení díla sjednanou cenu.
2. Dílo se rozšiřuje o tyto vícepráce :
 - Zvětšený rozsah bourání betonového základu původní brány a jeho likvidace na skládku
 - Použití autojeřábu při montáži brány
 - Oprava podezdívky a sloupků oplocení poškozených vandaly
3. Dílo se poníží o tyto méněpráce :
 - Odstranění vrstvy z kameniva pod původní bránou
 - Snížení rozsahu hloubených vykopávek a zpětných zásypů
 - Snížení rozsahu řezání asfaltového krytu
 - Ruční bourání betonového základu

Ostatní ujednání beze změn.

Článek III. **Podklady a součinnost objednatele**

Beze změn.

Článek IV. **Doba plnění**

1. Původní termín dokončení a předání díla : do 120 dnů od předání staveniště , tj. do 8.12.2023.
2. Nový termín dokončení a předání díla : do 18.12.2023.

Ostatní ujednání beze změn.

Článek V. **Cena díla**

1. Cena díla dle dodatku č.1 :

cena bez DPH:	995 134,43 Kč
DPH (21 %):	208 978,23 Kč
cena včetně DPH	1 204 112,66 Kč

2. Cena se navyšuje o vícepráce v ceně 33 899 Kč bez DPH a o méněpráce v ceně 34 392 Kč bez DPH , uvedené v příloze tohoto dodatku.

3. Nová cena díla :

cena bez DPH:	994 641 Kč
DPH (21 %):	208 874,61 Kč
cena včetně DPH	1 203 515,61 Kč

Ostatní ujednání beze změn.

Článek VI.
Platební podmínky

1. Zádržné se snižuje z 10 % celkové ceny díla na 20 000 Kč z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro opravu vandaly poškozené oplocení.

Ostatní ujednání beze změn.

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Beze změn.

Článek VIII.
Předání a převzetí díla

1. Vzhledem k tomu, že dodavatele bude opravovat vandaly poškozené oplocení a současným nepříznivým klimatickým podmínkám, prodlužuje se lhůta pro odstranění nedodělků do 30.4.2024.

Ostatní ujednání beze změn.

Článek IX.
Odpovědnost za vady díla, záruční doba

Beze změn.

Článek X.
Smluvní pokuty

Beze změn.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

Beze změn.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy má tři strany. Ostatní ujednání beze změn.

V Mladé Boleslavi dne - 2 -01- 2024


V Kosmonosích dne 2.1.2024

Za Objednatele:


Za Dodavatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Jan Menšík, jednatel



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva