

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2022/4/MH/D2**

číslo smlouvy zhotovitele: **29/2022**

uzavřena podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **VPK Suchý s.r.o.**

se sídlem: Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky

zastoupený: Ladislav Suchý, jednatel

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Zeman, vedoucí výrobního střediska I

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

IČ: 27085201 DIČ: CZ27085201

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95134

(dále jen „Dodavatel“)

Článek II. **Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Plazy, oprava vodovodu**“ a závazek objednatele zaplatit dodavateli za provedení díla sjednanou cenu.

2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o tyto práce :

- Prodloužení vodovodního řadu DN 80 a zkrácení vod. řadu DN100 a s tím souvisejících zemních prací
 - Prodloužení některých vodovodních přípojek
- 

- Změna ve způsobu provádění přechodů vodovodních řadů napříč komunikacemi
- Změna ve způsobu provádění některých vodovodních přípojek
- Zvětšený rozsah výměny původní zeminy z výkopů za štěrkodrt'
- zvětšený rozsah oprav asfaltových komunikací

3. Předmět smlouvy se snižuje o tyto méněpráce :

- Neprovedení oprav uličních vpustí
- Zmenšení rozsahu demontáž původního potrubí
- Neprovedení potrubí pro náhradní zásobování obyvatel pitnou vodou
- Zmenšení rozsahu bourání původních šachet
- neprovedení drenáží ve výkopech

Ostatní beze změn

Článek III. Podklady a součinnost objednatele

Beze změn

Článek IV. Doba plnění

Beze změn

Článek V. Cena díla

1. Cena díla dle smlouvy je :

cena bez DPH:	11 436 949,34 Kč
DPH (21 %):	2 401 759,36 Kč
cena včetně DPH	13 838 708,70 Kč

2. Cena díla dle dodatku smlouvy č.1 je :

cena bez DPH:	11.199.047,34 Kč
DPH (21 %):	2.351.799,94 Kč
cena včetně DPH	13.550.847,28 Kč

3. Cena se dle tohoto dodatku č.2 navyšuje o vícepráce ve výši 1 072 371,-Kč a ponížíje o méněpráce ve výši 967 222,-Kč.

4. Cena díla dle dodatku smlouvy č.2 je :

cena bez DPH:	11 304 196,34 Kč
DPH (21 %):	2 373 881,23 Kč
cena včetně DPH	13 678 077,57 Kč

Ostatní beze změn

Článek VI.
Platební podmínky

Beze změn

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Beze změn

Článek VIII.
Předání a převzetí díla

Beze změn

Článek IX.
Odpovědnost za vady díla, záruční doba

Beze změn

Článek X.
Smluvní pokuty

Beze změn

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

Beze změn

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek má tři strany a jednu přílohu.

Ostatní beze změn

Příloha : soupis víceprací a méněprací

V Mladé Boleslavi dne 31.12.2023

V Zásnukách dne

Za Objednatele:


Za Dodavatele:

VPK
s.r.o.
SUCHÝ
kompletní stavební firma

Komenského nám. 12
281 44 Zásnuky
IČ: 27086201
DIČ: CZ27085201
tel./fax: 321 797 689

Ladislav Suchý, jednatel


Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva


Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75