

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

### 1. Smluvní strany

**objednatel**

#### **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 463 56 983, DIČ: CZ46356983

Zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva  
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

kontaktní údaje: telefon: +420 326 376 111, mail@vakmb.cz, www.vakmb.cz

bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: 1608181/0100

**a**

**zhotovitel**

#### **ŠINDLAR s.r.o.**

se sídlem: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

IČ: 26003236, DIČ: CZ26003236, plátce DPH

společnost s ručením omezeným zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512

jednající: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti  
Markéta Šindlarová, jednatelka společnosti  
každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně

kontaktní údaje: +420 495 402 560, e-mail: info@sindlar.cz, www.sindlar.cz

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 267632832/0300

uzavřely následující dodatek ke smlouvě o dílo.

### 2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je dílo s názvem „**Mladá Boleslav Čejetice, obnova vodovodu**“ (smlouva o dílo ze dne 2. 6. 2023, ev. číslo objednatele VRI/SOD/2023/13/AV, ev. číslo zhotovitele ZPSD-SRO-2023-0063).

2.2. Důvodem pro uzavření dodatku je nutnost posunu termínu plnění a úpravy rozsahu prací a smluvní ceny z důvodu víceprací a úpravy některých parametrů díla, které v průběhu plnění na zakázce vznikly a jejichž provedení je nezbytné k řádnému plnění zakázky.

2.3. Jedná se o následující vícepráce a úpravu parametrů díla:

a) Rekonstrukce vodovodního řádu v ulici Gorkého

Jedná se o výměnu stávajícího potrubí PE De 60 v délce cca 70 m. Součástí plnění je návrh situačního umístění, vypracování podélného profilu, kladečského schématu, popis v technické zprávě, tiskové výstupy a elektronicky na nosiči CD jednou ve formátu pdf., jednou v editovatelných formátech doc., xlsx, dwg apod.

b) Propojení do ulice Jabloňová a Vodárenská

Součástí plnění je návrh situačního umístění, vypracování podélného profilu, kladečského schématu, popis v technické zprávě a tiskové výstupy.

c) Úprava PD oproti výzvě

Ve výzvě je uveden požadavek na rekonstrukci potrubí DN 80 v ulici Vodárenská. Nově je požadavek na potrubí DN 100. V rámci tohoto požadavku bude opravena situace, podélný profil, kladečské schéma a technická zpráva.

2.4. Tímto dodatkem č. 1 k SoD se změní následující ustanovení SoD:

#### **Ustanovení článku IV. Cena díla, bod 3.1.:**

*Znění dle platné SoD:*

3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran následovně:

- Cena díla I, tj. dokumentace stavby, je cena pevná a činí (bez DPH): 663 800,- Kč
- Cena za dílo II, tj. související výkony, je cena pevná a činí (bez DPH): 78 100,- Kč
- Cena celkem bez DPH: 741 900,- Kč
- Cena celkem vč. DPH: 897 699,- Kč

*Uvedený text se tímto dodatkem č. 1 k SoD změní následovně:*

3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran následovně:

- Cena díla I, tj. dokumentace stavby, je cena pevná a činí (bez DPH): 711 800,- Kč
- Cena za dílo II, tj. související výkony, je cena pevná a činí (bez DPH): 78 100,- Kč
- Cena celkem bez DPH: 789 900,- Kč
- Cena celkem vč. DPH: 955 779,- Kč

#### **Ustanovení článku V. Platební podmínky, bod 4.2.:**

*Znění dle platné SoD:*

4.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za dílo I takto:

- a) 60%, tj. částku ve výši 398 280,- Kč bez DPH, po předložení úplného kontrolního výtisku dokumentace objednateli (kontrolní paré),(etapa I);
- b) 40%, tj. částku ve výši 265 520,- Kč bez DPH, po předložení konečné kompletní projektové dokumentace (etapa II);

*Uvedený text se tímto dodatkem č. 1 k SoD změní následovně:*

4.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za dílo I takto:

- a) částku ve výši 398 280,- Kč bez DPH, po předložení úplného kontrolního výtisku dokumentace objednateli (kontrolní paré),(etapa I);
- b) částku ve výši 313 520,- Kč bez DPH, po předložení konečné kompletní projektové dokumentace (etapa II);

## Ustanovení článku VI. Doba zhotovení díla, body 5.1., 5.2. a 5.3.:

*Znění dle platné SoD:*

- 5.1. Dodavatel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo I: v termínu do **30.10.2023**
- 5.2. Dodavatel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo II: v termínu do **30.10.2023**
- 5.3. Předložit kontrolní výtisk díla I ke kontrole a odsouhlasení objednateli je dodavatel povinen do **15. 9. 2023**. Objednatel je povinen závazně se vyjádřit do deseti dnů od jeho předložení.

*Uvedený text se tímto dodatkem č. 1 k SoD změní následovně:*

- 5.1. Dodavatel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo I: v termínu do **15.1.2024**
- 5.2. Dodavatel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo II: v termínu do **31.3.2024**
- 5.3. Předložit kontrolní výtisk díla I ke kontrole a odsouhlasení objednateli je dodavatel povinen do **30.11.2023**. Objednatel je povinen závazně se vyjádřit do deseti dnů od jeho předložení. V případě, že objednatel předá zhotoviteli připomínky ke kontrolnímu výtisku díla I se zpožděním, posouvají se adekvátně termíny uvedené v bodech 5.1. a 5.2.

---

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly na zpětné účinnosti tohoto dodatku ke smlouvě o dílo ke dni 14. 9. 2023.
- 3.3. Pokud je tento dodatek vyhotoven v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. Pokud je tento dodatek podepisován fyzicky, pak je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

V Mladé Boleslavi dne

za stranu objednatele

V Hradci Králové dne

za stranu zhotovitele

---

Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

---

Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti

---

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva