

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

### 1. Smluvní strany

objednatel

#### **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 463 56 983, DIČ: CZ46356983

Zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva  
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

kontaktní údaje: telefon: +420 326 376 111, mail@vakmb.cz, www.vakmb.cz

bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: 1608181/0100

a

zhotovitel

#### **ŠINDLAR s.r.o.**

se sídlem: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

IČ: 26003236, DIČ: CZ26003236, plátce DPH

společnost s ručením omezeným zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512

jednající: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti  
Markéta Šindlarová, jednatelka společnosti  
každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně

kontaktní údaje: +420 495 402 560, e-mail: info@sindlar.cz, www.sindlar.cz

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 267632832/0300

uzavřely následující dodatek ke smlouvě o dílo.

### 2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je dílo – zpracování dokumentace stavby ve stupni DSP v podrobnosti DPS a související výkony k akci „**Mladá Boleslav Čejetice, obnova vodovodu**“ (smlouva o dílo ze dne 2. 6. 2023, číslo smlouvy objednatele VRI/SOD/2023/13/AV, ev. číslo zhotovitele ZPSD-SRO-2023-0063).

2.2. Důvodem pro uzavření dodatku je nutnost posunu termínu plnění pro část „dílo II“ (inženýrské činnosti) z důvodu pozdějšího započetí prací na inženýrské činnosti (začátek března). Zpoždění nebylo zaviněno zhotovitelem (delší než předpokládaný proces schvalování technické části projektové dokumentace objednatelem).

Tímto dodatkem č. 2 k SoD se změni následující ustanovení SoD:

**Ustanovení článku VI. Doba zhotovení díla, bod 5.2.:**

*Znění dle platné SoD (ve znění dodatku č. 1):*

5.2. Dodavatel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo II: v termínu do **31.3.2024**

*Uvedený text se tímto dodatkem č. 2 k SoD změni následovně:*

5.2. Dodavatel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo II: v termínu do **15.5.2024**

---

**3. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly na zpětné účinnosti tohoto dodatku ke smlouvě o dílo ke dni 27. 3. 2024.
- 3.3. Pokud je tento dodatek vyhotoven v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. Pokud je tento dodatek podepisován fyzicky, pak je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

V Mladé Boleslavi dne

za stranu objednatele

V Hradci Králové dne

za stranu zhotovitele

---

Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

---

Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti

---

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva