

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2024/16/ŠI/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **22324**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Oldřich Šlambor, technik oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **TRIGON MB s.r.o**

se sídlem: Váta Nejedlého 742, PSČ 293 06

zastoupený: Janem Menšíkem, jednatelem

ve věcech technických oprávněn je jednat: Antonínem Pecou, jednatelem

bankovní spojení: Česká spořitelna č.ú.: 488200339/0800

IČ: 27568989 DIČ: CZ27568989

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 114615

(dále jen „Dodavatel“)

109

V průběhu provádění stavby „**Velké Všelisy vodojem – oprava fasády**“ se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2024/16/ŠI

Článek V.

Cena díla

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na vícepracích.

Cena za dílo se mění takto:

Původní celková cena za dílo dle SOD bez DPH:	2 151 464,55 Kč
Vícepráce: (ZL 1)	214 406,92 Kč
Méněpráce	20 000,00 Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH	2 345 871,47 Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem s DPH 21%	2 838 504,48 Kč

Důvodem změny ceny jsou:

Vícepráce:

- ZL 1: zatažení trhlín na fasádě stěrkovou omítkou, dodávka a montáž klempířských konstrukcí z CU, úprava a navýšení prostorového lešení kolem vodojemu (Oplechování okapové hrany a parapetů, podkladní plech, lemování zdí) **214 406,92 Kč**

Méněpráce:

- odhadovaná oprava střešní krytiny **20 000,00 Kč**

Ostatní články původní SOD zůstávají beze změny.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.

V Mladé Boleslavi dne: 17-06-2024


V Kosmonosích dne 14.6.2024

Za Objednatele:


Za Dodavatele:




Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Jan Menšík, jednatel



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva



VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

