

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2023/43/Ka/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: 04/404/2024

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafuk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **ŠEBESTA VHS, v.o.s.**

se sídlem: Želivského 4603/14 a, 466 04 Jablonec nad Nisou

zastoupený: Ing. Vladimír Šebesta, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Šebesta

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou, č.ú. 705377713/0300

IČ: 41327837 DIČ: CZ41327837

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXXIII, vložka 415

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**Borovice, obnova vodovodu**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2023/43/Ka

Článek IV. **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně:

| | |
|--|------------------|
| Předání staveniště | 18.3.2024 |
| Původní termín dokončení díla dle SOD | 15.6.2024 |
| Nový Termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD | 3.7.2024 |

Termín dokončení stavby se posunul z důvodů navýšení rozsahu prací na celoplošné opravě komunikace KSÚS po výstavbě vodovodu v obci Borovice.

Článek V. **Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

| | |
|--|------------------------|
| cena bez DPH dle SOD: | 8 194 937,66 Kč |
| Méněpráce: | 1 016 118,68 Kč |
| Vícepráce: | 241 204,04 Kč |
| ZL05 Homogenizace povrchu komunikace | 2 510 325,54 Kč |
| <hr/> | |
| Celková cena bez DPH dle dodatku č.1 SOD: | 9 930 348,56 Kč |
| DPH (... %): | 2 085 373,20 Kč |
| cena včetně DPH | 12 015 721,76 Kč |

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

Vícepráce a méněpráce jsou řešeny v rámci rozpočtu stavby Borovice, obnova vodovodu.

Změnový list ZL05 Homogenizace povrchu komunikace řeší celoplošnou opravu komunikace KSÚS po výstavbě vodovodu. Na tento změnový list vystaví dodavatel objednateli fakturu zvlášť. Změnový list ZL05 objednatel přefakturuje obci Mukařov na základě dodatku smlouvy o spolupráci při realizaci stavby č.VRI/OST/2024/9/Ka. Obec Mukařov jako žadatel o poskytnutí dotace na opravu komunikace KSÚS u Středočeského kraje doloží spolu s geodetickým zaměřením skutečně provedených asfaltových ploch.

Článek VI. **Platební podmínky**

1. Dodavateli zbývá odstranit pouze nedodělky geometrický plán a DSPS. Do doby odstranění těchto nedodělků bude Objednatel Dodavateli držet zádržné ve výši **200 000,- Kč bez DPH místo 10% z celkové částky.**

Objednatel se s dodavatelem domluvil, že následující nedodělky tj. DSPS a geometrický plán budou předány nejpozději do **30.9.2024.**

Ostatní články původní SOD zůstávají beze změny.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.1 smlouvy má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne 6.8.2024

V Jablonci nad Nisou dne 5.8.2024

Za Objednatele:

Za Dodavatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

**ŠEBESTA VHS, v.o.s.**
Želivského 14a
466 05 Jablonec n.N.
tel./fax: 483 305 696
ICO: 413 27 837 DIČ: CZ41327837

Ing. Vladimír Šebesta, jednatel společnosti


Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 18.03.2024 - 30.06.2024

Kód: 404

Stavba: Borovice, obnova vodovodu

Místo:

Datum: 08.08.2024

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

| TV | Kód | Popis | Smluvní rozpočet | | Prostaveno | | Období (18.03. - 30.06.) | | Prostaveno celkem | |
|----|----------|------------------------------|------------------|------|------------|--------|--------------------------|--------|-------------------|--------|
| | | | Celková cena | % | Cena | % | Cena | % | Cena | % |
| 5 | 404 | Borovice, obnova vodovodu | 9 930 348,56 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 9 930 348,56 | 100,00 | 9 930 348,56 | 100,00 |
| O | VON | Vedlejší a osta... | 826 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 826 500,00 | 100,00 | 826 500,00 | 100,00 |
| ZL | 404VONZL | VON SKUTEČNOST | -42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -42 000,00 | 100,00 | -42 000,00 | 100,00 |
| O | SO1 | SO 1 - Stavební úpr... | 1 885 651,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1 885 651,01 | 100,00 | 1 885 651,01 | 100,00 |
| ZL | 404ZL01 | SO 1 - SKUTEČNOST | -130 959,45 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -130 959,45 | 100,00 | -130 959,45 | 100,00 |
| O | SO2 | SO 2 - Přeložení vo... | 1 912 699,33 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1 912 699,33 | 100,00 | 1 912 699,33 | 100,00 |
| ZL | 404ZL02 | SO 2 - SKUTEČNOST | -101 240,20 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -101 240,20 | 100,00 | -101 240,20 | 100,00 |
| O | SO3 | SO 3 - Rozšíření vo... | 2 572 432,66 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2 572 432,66 | 100,00 | 2 572 432,66 | 100,00 |
| ZL | 404ZL03 | SO 3 - SKUTEČNOST | -741 919,03 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -741 919,03 | 100,00 | -741 919,03 | 100,00 |
| O | SO4 | SO 4 Nové vodovodní přípo | 997 654,66 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 997 654,66 | 100,00 | 997 654,66 | 100,00 |
| ZL | 404ZL04 | ZL04 Nové vodovodní přípojky | 241 204,04 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 241 204,04 | 100,00 | 241 204,04 | 100,00 |
| ZL | 404ZL05 | ZL05 Homogenizace povrchů | 2 510 325,54 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2 510 325,54 | 100,00 | 2 510 325,54 | 100,00 |

