

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2023/39/AV**

číslo smlouvy zhotovitele: **25/386/2023**

uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

Ing. Aleš Vocel, technik oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 1608181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2379

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **ŠEBESTA VHS, v.o.s.**

se sídlem: Želivského 4603/14 a, 466 04 Jablonec nad Nisou

zastoupený: Ing. Vladimír Šebesta, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Šebesta

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou, č.ú. 705377713/0300

IČ: 41327837 DIČ: CZ41327837

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXXIII, vložka 415

(dále jen „Zhotovitel“)

V průběhu provádění stavby **MB, Dukelská - kanalizace a vodovod Na Celně** se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.

Dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2023/39/AV.

Článek V. **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na níže uvedených méněpracích a vícepracích, uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Cena za dílo se mění (zvyšuje) takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH

23 571 256,76 Kč

Méněpráce bez DPH

- 2 965 663,95 Kč

Vícepráce bez DPH

+ 3 634 656,68 Kč

Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH

24 240 249,49 Kč

Důvodem změny ceny jsou méněpráce (změna napojení stávajících stok a změna SŠ5004 z kruhové na komoru; změna použitých trub z hrdlových na patkové, vč. technologie jejich pokládky = změn uložení betonového potrubí a úprava skladby trub; nerealizované kácení stromů a křovin, nerealizovaná náhradní výsadba) a vícepráce (výkop sond pro ověření výškových poloh a dimenzí stávajících stok; přečerpávání hlavní stoky DN1100; změna napojení stávajících stok a změna SŠ5004 z kruhové na komoru; změna použitých trub z hrdlových na patkové, vč. technologie jejich pokládky = změn uložení betonového potrubí a úprava skladby trub).

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
4. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento dodatek č. 1 má dvě strany.

V Mladé Boleslavi 13. 05. 2024

V Jablonci nad 13. 05. 2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



ŠEBESTA VHS, v.o.s.

Želivského 14a

466 05 Jablonec n.N.

tel./fax: 483 305 696

IČO: 413 27 637 DIČ: CZ41327837

Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Vladimír Šebesta, společník

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

PŘÍLOHA DODATKU VRI/SOD/2023/39/AV/D1

Kód: 386
 Stavba: MB, Dukelská - kanalizace a vodovod Na Celně
 Místo: Mladá Boleslav
 Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
 Zhotovitel: ŠEBESTA VHS, v.o.s.

Datum: 16.05.2024
 IČ: 46356983
 DIČ: CZ46356983
 IČ: 41327837
 DIČ: CZ41327837

Typ	Kód	Popis	VRI/SOD/2023/39/AV	Měněpráce	Vícepráce	Cenový rozdíl	VRI/SOD/2023/39/AV/D1
O	SO 04	Rekonstrukce kanalizace v křižovatce Na Celně x Viničná	20 092 447,12 Kč	-2 965 663,95 Kč	3 634 656,68 Kč	668 992,73 Kč	20 761 439,85 Kč
O	04.1	Stoka B	13 734 028,81 Kč	-2 965 663,95 Kč	3 634 656,68 Kč	668 992,73 Kč	14 403 021,54 Kč
ZL	ZL01	SO 04.1 - Stoka B - Výkop sond pro ověření výškových poloh a dimenzí stávajících stok	0,00 Kč	0,00 Kč	64 824,60 Kč	64 824,60 Kč	64 824,60 Kč
ZL	ZL02	SO 04.1 - Stoka B - Přečerpávání hlavní stoky DN1100	0,00 Kč	0,00 Kč	328 812,94 Kč	328 812,94 Kč	328 812,94 Kč
ZL	ZL03	SO 04.1 - Stoka B - Napojení stávajících stok a změna SŠ5004 z kruhové na komoru	0,00 Kč	-79 950,00 Kč	566 734,14 Kč	486 784,14 Kč	486 784,14 Kč
ZL	ZL04	SO 04.1 - Stoka B - Změna uložení betonového potrubí a úprava skladby trub	0,00 Kč	-2 847 800,40 Kč	2 674 285,00 Kč	-173 515,40 Kč	-173 515,40 Kč
ZL	ZL05	SO 04.1 - Stoka B - Kácení stromů a křovin, náhradní výsadba / NEREALIZOVÁNO	0,00 Kč	-37 913,55 Kč	0,00 Kč	-37 913,55 Kč	-37 913,55 Kč
O	04.2	Stoka BA	282 058,50 Kč				282 058,50 Kč
O	04.3	Stoka BB	6 076 359,81 Kč				6 076 359,81 Kč
O	SO 05	Rekonstrukce vodovodu v křižovatce Na Celně x Viničná	1 176 670,62 Kč				1 176 670,62 Kč
O	05.1	Řad B.a	1 176 670,62 Kč				1 176 670,62 Kč
O	SO 06	Přepojení vodovodních a kanalizačních přípojek ul. Na Celně	1 123 639,02 Kč				1 123 639,02 Kč
O	06.1	Kanalizační přípojky	1 123 639,02 Kč				1 123 639,02 Kč
O	07	Vedlejší a ostatní náklady	1 178 500,00 Kč				1 178 500,00 Kč

MB, Dukelská - kanalizace a vodovod Na Celně dodatek č. 1 VRI/SOD/2023/39/AV/D1

23 571 256,76 Kč

-2 965 663,95 Kč

3 634 656,68 Kč

668 992,73 Kč

24 240 249,49 Kč



ŠEBESTA VHS, v.o.s.

Želivského 14a
 466 05 Jablonec n.N.
 tel./fax: 483 305 696

IČO: 413 27 837 DIČ: CZ41327837