

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2023/39/AV**

číslo smlouvy zhotovitele: **25/386/2023**

uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

Ing. Aleš Vocel, technik oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 1608181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2379

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **ŠEBESTA VHS, v.o.s.**

se sídlem: Želivského 4603/14 a, 466 04 Jablonec nad Nisou

zastoupený: Ing. Vladimír Šebesta, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Šebesta

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou, č.ú. 705377713/0300

IČ: 41327837 DIČ: CZ41327837

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXXIII, vložka 415

(dále jen „Zhotovitel“)

V průběhu provádění stavby **MB, Dukelská - kanalizace a vodovod Na Celně** se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo.

Dodatkem č. 2 se mění a doplňují následující články Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2023/39/AV.

Článek V. **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na níže uvedených méněpracích a vícepracích, uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Cena za dílo se mění (zvyšuje) takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD D1 bez DPH	24 240 249,49 Kč
Méněpráce bez DPH	- 1 648 236,33 Kč
Vícepráce bez DPH	+ 3 835 855,79 Kč
Cena dle dodatku č. 2 celkem bez DPH	26 427 868,95 Kč

Důvodem změny ceny jsou méněpráce (snížení kubatur výkopů v hornině tř. 3 a 4; snížení ploch použití pažicích boxů; nerealizace odvodňovacích žeber či trativodů; přetřídění výkopku, z toho plynoucí nižší poplatek za uložení sypaniny na skládce a nákup kameniva přírodního těženého pro stavební účely PTK; ...) a vícepráce (zvýšení kubatur výkopů v hornině tř. 5 a 6; ; změna způsobu propojení nových stok na stávající stoky DN 800 i DN 1200; jiné skladby propojů kanalizačních přípojek; VDZ plast; větší plocha oprav komunikací; ...).

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
4. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento dodatek č. 1 má dvě strany.

V Mladé Boleslavi 08. 08. 2024


V Jablonci nad 08. 08. 2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

**ŠEBESTA VHS, v.o.s.**
Želivského 14a
466 05 Jablonec n.N.
tel./fax: 483 305 696
IČO: 413 27 837 DIČ: CZ41327837

Ing. Vladimír Šebesta, jednatel společnosti



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

PŘÍLOHA DODATKU VRI/SOD/2023/39/AV/D2

Kód: 386

Stavba: MB, Dukelská - kanalizace a vodovod Na Celně

Místo: Mladá Boleslav

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Zhotovitel: ŠEBESTA VHS, v.o.s.

Datum:

08.08.2024

IČ:

46356983

DIČ:

CZ46356983

IČ:

41327837

DIČ:

CZ41327837

Typ	Kód	Popis	VRI/SOD/2023/39/AV	VRI/SOD/2023/39/AV/D1	Vícepráce	Méněpráce	Cenový rozdíl	VRI/SOD/2023/39/AV/D2
O	SO 04	Rekonstrukce kanalizace v křižovatce Na Celně x Viničná	20 092 447,12 Kč	20 761 439,85 Kč	3 656 907,38 Kč	-1 321 827,93 Kč	2 335 079,45 Kč	23 096 519,30 Kč
O	04.1	Stoka B	13 734 028,81 Kč	14 403 021,54 Kč	2 864 059,72 Kč	-660 808,42 Kč	2 203 251,30 Kč	16 606 272,84 Kč
ZL	ZL01	SO 04.1 - Stoka B - Výkop sond pro ověření výškových poloh a dimenzí stávajících stok	0,00 Kč	64 824,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ZL	ZL02	SO 04.1 - Stoka B - Přečerpávání hlavní stoky DN1100	0,00 Kč	328 812,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ZL	ZL03	SO 04.1 - Stoka B - Napojení stávajících stok a změna SŠ5004 z kruhové na komoru	0,00 Kč	486 784,14 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ZL	ZL04	SO 04.1 - Stoka B - Změna uložení betonového potrubí a úprava skladby trub	0,00 Kč	-173 515,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ZL	ZL05	SO 04.1 - Stoka B - Kácení stromů a křovin, náhradní výsadba / NEREALIZOVÁNO	0,00 Kč	-37 913,55 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		SO 04.1 - Stoka B - Změna třídy těžitelnosti + doměrek dl GZ skut.provedení, Odpočet neprováděné drenáže, pažení, zásyp šterkodrtí	0,00 Kč	0,00 Kč	2 137 133,54 Kč	-660 808,42 Kč	1 476 325,12 Kč	1 476 325,12 Kč
		SO 04.1 - Stoka B - VZD plastové provedení	0,00 Kč	0,00 Kč	74 378,55 Kč	0,00 Kč	74 378,55 Kč	74 378,55 Kč
		SO 04.1 - Stoka B - PROPOJENÍ SŠ3965-stávající 600/900 (3x vejce 600/900/2500)	0,00 Kč	0,00 Kč	652 547,63 Kč	0,00 Kč	652 547,63 Kč	652 547,63 Kč
O	04.2	Stoka BA	282 058,50 Kč	282 058,50 Kč	950,00 Kč	-62 506,65 Kč	-61 556,65 Kč	220 501,85 Kč
		SO 04.2 - Stoka BA - Doměrek dle GZ	0,00 Kč	0,00 Kč	950,00 Kč	-62 506,65 Kč	-61 556,65 Kč	-61 556,65 Kč
O	04.3	Stoka BB	6 076 359,81 Kč	6 076 359,81 Kč	791 897,66 Kč	-598 512,86 Kč	193 384,80 Kč	6 269 744,61 Kč
		SO 04.3 - Stoka bB - Změna třídy těžitelnosti + doměrek dl GZ skut.provedení, Odpočet neprováděné drenáže, pažení, zásyp šterkodrtí	0,00 Kč	0,00 Kč	791 897,66 Kč	-598 512,86 Kč	193 384,80 Kč	193 384,80 Kč
O	SO 05	Rekonstrukce vodovodu v křižovatce Na Celně x Viničná	1 176 670,62 Kč	1 176 670,62 Kč	62 252,14 Kč	-162 438,00 Kč	-100 185,86 Kč	1 076 484,76 Kč
O	05.1	Řad B.a	1 176 670,62 Kč	1 176 670,62 Kč	62 252,14 Kč	-162 438,00 Kč	-100 185,86 Kč	1 076 484,76 Kč
		SO 05.4 - Řad B.a - Doměrek dle GZ	0,00 Kč	0,00 Kč	62 252,14 Kč	-162 438,00 Kč	-100 185,86 Kč	-100 185,86 Kč
O	SO 06	Přepojení vodovodních a kanalizačních přípojek ul. Na Celně	1 123 639,02 Kč	1 123 639,02 Kč	116 696,27 Kč	-146 970,40 Kč	-30 274,13 Kč	1 093 364,89 Kč
O	06.1	Kanalizační přípojky	1 123 639,02 Kč	1 123 639,02 Kč	116 696,27 Kč	-146 970,40 Kč	-30 274,13 Kč	1 093 364,89 Kč
		SO 06.1 - Kanalizační přípojky - Doměrek dle GZ	0,00 Kč	0,00 Kč	116 696,27 Kč	-146 970,40 Kč	-30 274,13 Kč	-30 274,13 Kč
O	07	Vedlejší a ostatní náklady	1 178 500,00 Kč	1 178 500,00 Kč	0,00 Kč	-17 000,00 Kč	-17 000,00 Kč	1 161 500,00 Kč
		SO07 - Vedlejší a ostatní náklady - neprováděné - vypracování povodňového plánu, práce koordinátora BOZP	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-17 000,00 Kč	-17 000,00 Kč	-17 000,00 Kč
MB, Dukelská - kanalizace a vodovod Na Celně dodatek č. 2 VRI/SOD/2023/39/AV/D2			23 571 256,76 Kč	24 240 249,49 Kč	3 835 855,79 Kč	-1 648 236,33 Kč	2 187 619,46 Kč	26 427 868,95 Kč