

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č. 1

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2019/8/AV/**

číslo smlouvy dodavatele: 3/903/2019

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

Ing. Aleš Vocol, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 1608181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **ŠEBESTA VHS, v.o.s.**

se sídlem: Želivského 14 a, 466 05 Jablonec nad Nisou

zastoupený: Ing. Vladimír Šebesta, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Šebesta

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou, č.ú. 705377713/0300

IČ: 41327837 DIČ: CZ41327837

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXXIII, vložka 415

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby **MB ČOV II, oprava areálové kanalizace** se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo VRI/SOD/2019/8/AV.



Článek IV. **Doba plnění**

Smluvní strany se na základě změny rozsahu díla dohodly na prodloužení původního termínu dokončení díla do 30.5.2020. Původní termín 19. 09. 2019

Článek V. **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na méněpracích a vícepracích, uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Cena za dílo se mění (zvyšuje) takto:

Původní celková cena za dílo dle SOD bez DPH	3 150 052,02 Kč
Méněpráce bez DPH	- 771 945,15 Kč
<u>Vícepráce bez DPH</u>	<u>2 563 497,81 Kč</u>

Dodatek č. 1 celkem bez DPH	4 941 605,- Kč
DPH 21 %	1 037 737,- Kč
Dodatek č. 1 celkem s DPH	5 979 342,- Kč

Důvodem změny ceny jsou méněpráce

- neprováděna uvažovaná 50 % výměna výkopku, vč. skládkování
- snížena realizace řezání stávajícího betonového krytu a vícepráce
- zřízení stálého nového vjezdu do areálu ČOV II Podlázky
- přepojení stoky B1 z KT DN300
- napojení separátoru písku z KT DN300
- napojení stoky B2 do Š9352
- přepojení stoky B3.1 do Š3953
- obnova vodovodu LT DN 100 v délce 88 m
- změna technologie a navýšení rozsahu obnovy konstrukce komunikace
- větší rozsah vybourání a odstranění obetonování stávající stoky B3
- rekonstrukce uklidňující komory na vtoku TIBA

Ostatní články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2019/8/AV zůstávají v platnosti.

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č.1 smlouvu o dílo.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
4. Tato smlouva se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento dodatek č.1 má tři strany a jednu přílohu.

V Mladé Boleslavi dne 29. 05. 2020

Za Objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva




Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

V Jablonci nad Nisou dne 28. 05. 2020

Za Dodavatele:

ŠEBESTA VHS, v.o.s.
Želivského 14a
466 05 Jablonec n.N.
tel./fax: 483 305 696
IČO: 418 87 897 DIČ: CZ41887897

Ing. Vladimír Šebesta, jednatel společnosti



MB ČOV II, oprava areálové kanalizace

č.o.	Objekt	Cena (Kč bez DPH)			
		SOD	Vícepráce	Méněpráce	Rozdíl
1	Rekonstrukce kanalizační stoky B3	3 150 052,02	427 893,83	-413 672,13	14 221,70
2	Provizorní / stálý vjezd	0,00	15 100,00	0,00	15 100,00
3	Přepojení stoky B1 / kanceláře	0,00	62 784,40	0,00	62 784,40
4	Napojení separátoru písku	0,00	90 493,55	0,00	90 493,55
5	Napojení stoky B2 do Š9352	0,00	40 583,55	0,00	40 583,55
6	Přepojení stoky B3.1 do Š3953	0,00	36 953,55	0,00	36 953,55
7	Obnova vodovodu	0,00	369 798,80	0,00	369 798,80
8	Obnova komunikace	0,00	474 870,00	-154 000,00	320 870,00
9	Bourání bet.kce obetonování ve výkopu	0,00	653 415,44	-204 273,02	449 142,42
Mezisoučet 1 až 9 / Kč bez DPH			2 171 893,12	-771 945,15	1 399 947,97
Celkem SOD + 1 až 9 / Kč bez DPH		4 550 000 Kč			

10	Rekonstrukce uklidňující komory	0,00	391 604,69	0,00	391 604,69
Mezisoučet 1 až 10 / Kč bez DPH			2 563 497,81	-771 945,15	1 791 552,66
Celkem SOD + 1 až 10 / Kč bez DPH		4 941 605 Kč			

CELKEM Dodatek č. 1 / Kč bez DPH

4 941 605 Kč

V Mladé Boleslavi 28. 05. 2020

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75



ŠEBESTA VHS, v.o.s.
Želivského 14a
466 05 Jablonec n.N.
tel./fax: 483 305 696
IČO: 418 27 897 DIČ: CZ41827897

pročta