



DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2019/62/Kr/D1**

číslo smlouvy dodavatele: **589/2020**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: **Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav**

zastoupený: **Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva**

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Lenka Vojtěchová, technik oddělení

bankovní spojení: **Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100**

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **Stavitelství Řehoř, s.r.o.**

se sídlem: **Dr. Janského 411, 252 28 Černošice**

zastoupený: **Petr Řehoř, jednatel**

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Jakub Matyáš, výrobní ředitel

bankovní spojení: **ČSOB a.s., č.ú. 180948295/0300**

IČ: 25075543 DIČ: CZ25075543

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: C, číslo vložky: 47534

(dále jen „Dodavatel“)

Kof

V průběhu provádění stavby „**Dolní Stakory, obnova vodovodu**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2019/62/Kr.

Článek IV. **Doba plnění**

1. Termín dokončení díla byl posunut následovně:

Původní termín dle SOD	10. 8. 2020
Nový termín dle dodatku č.1 SOD	27. 8. 2020

Termín dokončení díla byl posunut z důvodů požadavků obce Dolní Stakory na větší rozsah opravy chodníků z betonových dlaždic a opravy asfaltových komunikací.

Článek V. **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na méněpracích a vícepracích.

Cena za dílo se mění (zvyšuje) takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH:	3.130.422,90 Kč
Méněpráce:	306.444,05 Kč
Vícepráce:	722.379,83 Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH:	3.546.358,68 Kč
DPH (21%):	744.735,32 Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem včetně DPH:	4.291.094,00, Kč

Důvodem změny ceny jsou méněpráce

- nebyly realizovány některé úseky řízených zemních protlaků
- nebyly použity některá hrdlová litinová kolena a další tvarovky při vystrojení vodovodu
- menší rozsah hutnicích zkoušek
- část zfrézovaného asfaltu nebyla odvezena na skládku, byla předána obci Dolní Stakory
- nebylo provedeno očištění stávající obrubníků a betonové dlažby, která byla odvezena na skládku

a vícepráce

- místo nerealizovaných zemních řízených protlaků bylo potrubí v těchto úsecích položeno otevřeným výkopem
- zvýšený rozsah obnovy asfaltových komunikací a ošetření spár mezi stávajícím a novým asfaltovým povrchem, zvýšený rozsah obnovy silničních obrubníků, zvýšený rozsah frézování asfaltových komunikací
- oprava stávající obecní kanalizace při křížení s pokládkou nového vodovodu
- nezbytná demontáž a montáž sloupů veřejného osvětlení, které bránili v postupu pokládky vodovodu
- prořezání stromů a keřů před pokládkou vodovodu
- výměna výkopku vodovodu v asfaltových komunikacích
- odvoz přebytečného výkopku na skládku
- zvýšené množství odvozu betonového odpadu na skládku (obrubníky a dlaždice)
- prodloužení trasy vodovodu LT DN150

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tato smlouva se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek smlouvy má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne 21-09-2020

V Černošicích dne

Za Objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Za Dodavatele:



Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Dr. Janského 411
252 28 Černošice
IČ: CZ25075543

Petr Řehoř, jednatel společnosti (2)



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88