



DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2020/45/Sv/D1**

číslo smlouvy dodavatele:

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

pí. Lenka Svobodová, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **PITTNER Česká Lípa s.r.o.**

se sídlem: Chelčického 1505/5, 470 01 Česká Lípa

zastoupený: Ing. Jakub Pittner - jednatel

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jakub Pittner

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Česká Lípa č.ú.: 43-374 879 0237/0100

IČ: 28687329 DIČ: CZ28687329

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26916

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**Pěčice, vodovodní přívaděč**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2021/45/Sv

tr

Článek IV. **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně :

Původní termín dokončení díla dle SOD	3.6.2021
Nový Termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD	10.9.2021

Termín dokončení díla byl posunut z důvodů klimatických podmínek, zejména výskytu vysoké hladiny podzemní vody, která brzdila postup dodavatele. Dále bylo nutné stavební práce koordinovat s výstavbou nového vodovodu v Pěčicích a s výstavbou kanalizace v obci Semčice.

Článek V. **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na méněpracích a vícepracích.
Cena za dílo se mění takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH:	7 952 957,58 Kč
Méněpráce:	-906 175,90 Kč
<u>Vícepráce:</u>	<u>322 435,60 Kč</u>
Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH:	7 369 217,28 Kč

Důvodem změny ceny jsou méněpráce

- Menší rozsah pažení rýhy obou potrubí
- Vytlačená zemina od potrubí a pískových obsypů a podsypů byla rozprostřena rovnoměrně na poli, nebylo nutné realizovat vodorovné přesuny na skládku, nakládání na mezidepu a skládkovné

a vícepráce

- Doplnění štěrkového lože na dno rýhy vzhledem k výskytu vysoké hladiny podzemní vody pro zlepšení únosnosti základové spáry
- Čerpání podzemních vod v průběhu stavby včetně zřizování čerpacích šachet
- Zarovnání styčné plochy opravovaných asfaltových komunikací
- Ošetření spáry asfaltové komunikace
- Úprava ornice na pozemcích před předáním vlastníkovi

Článek VI. **Platební podmínky**

1. Vzhledem k tomu, že obnova vodovodů byla provedena v koordinaci s výstavbou vodovodu v Pěčicích a výstavbou kanalizace v Semčicích, nebylo možné dokončit obnovu asfaltové komunikace a zaměřit definitivní nadmořské výšky povrchových znaků na novém vodovodním a kanalizačním přivaděči. Dodavatel provede doměření chybějících dat po dokončení obnovy asfaltové komunikace. Dokončí geodetické zaměření a odevzdá objednateli. Dále odevzdá DSPS, geometrické plány a protokol z předání komunikaci jeho správci KSÚS. Do doby odstranění těchto nedodělků bude Objednatel Dodavateli držet zádržné ve výši: **100.000,- Kč bez DPH.**

Článek VIII. **Předání a převzetí díla**

Objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělkami. Smluvní strany sjednaly, že je Dodavatel odstraní nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla. Následující vady budou provedeny později z důvodů toho, že stavba probíhala v koordinaci s výstavbou vodovodu v Pěčicích a výstavbou kanalizace v Semčicích.

- oprava komunikace od Pěčic a od Semčic do 31.10.2021
- odevzdání kompletního geodetického zaměření včetně zaměření definitivních povrchových znaků nejpozději do 8.11.2021
- odevzdání DSPS nejpozději do 30.11.2021
- odevzdání geometrických plánů nejpozději do 30.11.2021
- odevzdání předávacího protokolu komunikace KSÚS do 8.11.2021

Ostatní články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2021/45/Sv, zůstávají v platnosti.

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne 13.10.2021

V České Lípě dne

Za Objednatele:

Za Dodavatele:


Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva


Ing. Jakub Pittner, jednatel


Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVOD A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Č. 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

PITTNER
ČESKÁ LÍPA S.R.O.
CHELČICKÉHO 1505/5, 470 01 ČESKÁ LÍPA
IČ: 28687329 | DIČ: CZ28687329
WWW.PITTNERCL.CZ