



## DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2021/6/MH/D1**

číslo smlouvy dodavatele: 22118/2021\_i

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

### **Článek I.** **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú: 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

**Dodavatel:** **Ještědská stavební společnost spol. s r. o.**

se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

zastoupený: Josef Kubeš – jednatel,

Ing. Petr Janda – jednatel,

Ing. Martin Matzner – jednatel,

za společnost jednají vždy alespoň dva jednatele

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Martin Daňhel, vedoucí úseku PS

Vít Koudelka, stavbyvedoucí VHS

bankovní spojení: Komerční banka, č. ú: 9029040461/0100

Česká spořitelna, č. ú: 9029040402/0800

IČ: 18382550 DIČ: CZ18382550

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363

(dále jen „Dodavatel“)

## **Článek II.**

### **Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Žerčice, rekonstrukce vodojemu**“ a závazek objednatele zaplatit dodavateli za provedení díla sjednanou cenu.

Předmětem díla je rekonstrukce vodojemu Žerčice. Vodojemu o užitém objemu 250 m<sup>3</sup> se nachází v oploceném areálu u obce Žerčice. Objekt pochází z 80. let 20. století. Projekt počítá s bouráním části armaturní komory a úplnou likvidací stávajícího oplocení. Nad ponechanou částí armaturní komory bude postavena nová zděná část, zastřešená sedlovým krovem s taškovou krytinou. Nová část bude mít výšku 7,085 m. Uvnitř bude vybudován přístup do akumulární komory vodojemu. Nad akumulární komorou bude odstraněn násyp, obnažena stropní konstrukce a část stropní konstrukce odstraněna. Dále bude provedeno nové zastropení v části akumulární komory, prostupy pro nové potrubí a izolační souvrství nad akumulární komorou. Bude přeložena část kabelové přípojky vodojemu a vybudován nová elektroměrový pilíř. Dále bude obnoveno oplocení vodojemu včetně nové ocelové brány. Součástí zakázky je výměna potrubí pro zásobování vodojemu, avšak pouze na pozemku vodojemu. Bude upraven výústní objekt na vypouštěcím potrubí.

2. Rozsah díla se navyšuje o tyto práce :

- Odstranění náletového porostu na násypu vodojemu
- Vývrt a utěsnění jednoho prostupu do stěny akumulární komory
- Odsekání původní omítky stěn suterénu armaturní komory a provedení nové omítky na těchto stěnách
- Provedení hydroizolační stěrky na podlaze suterénu armaturní komory
- Provedení lišt na nárožích obkládaných stěn
- Navýšení množství oplocení z železobetonových sloupků a drátěného pletiva a bourání původního oplocení
- Navýšení rozsahu stěn z gabionů
- Navýšení množství lícového zdiva Klinker
- Navýšení množství vyrovnávací stěrky podlahy armaturní komory vlivem nerovnosti podkladu
- Navýšení rozsahu výsadby keřů
- Navýšení rozsahu zpevněných ploch
- Navýšení rozsahu přesunu hmot

3. Rozsah díla se poníží o tyto méněpráce :

- Bourání původní betonové mazaniny a provedení nové spádové mazaniny na stropu akumulární komory
- Demontáže zámečnických konstrukcí
- Hydroosev
- Část potrubních rozvodů vodovodu
- Snížení rozsahu prací na uzemnění a přípojce NN
- Snížení rozsahu tepelné izolace střechy
- Snížení množství plochy úpravy novou orníci

## **Článek III.**

### **Podklady a součinnost objednatele**

Beze změn

#### **Článek IV.** **Doba plnění**

1. Původní termín dokončení a předání díla do 303 dnů (vč. technologické pauzy) dnů od převzetí staveniště od Objednatele. Předání staveniště proběhlo 30.8.2021. Původní termín dokončení je do 30.6.2022
2. Nový termín dokončení a předání díla je do 16.7.2022.

#### **Článek V.** **Cena díla**

1. Původní celková cena činí:

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| cena bez DPH:   | 4,711.970,33 Kč |
| DPH ( 21 %):    | 989.513,77 Kč   |
| cena včetně DPH | 5,701.484,10 Kč |

(slovy: čtyřimilionysedmsetjedenáctisícdevětsedmdesátkorunčeských).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

2. Cena víceprací po odečtu méněprací zvyšuje celkovou cenu díla o 62.065,-Kč bez DPH.
3. Nová celková cena díla činí :

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| cena bez DPH:   | 4,774.035,- Kč  |
| DPH ( 21 %):    | 1.002.547,35 Kč |
| cena včetně DPH | 5,776.582,35 Kč |

(slovy: čtyřimilionysedmdesátčtyřitisícetřicetpětkorunčeských).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

Ostatní beze změn

#### **Článek VI.** **Platební podmínky**

1. Zádržné je sníženo z 10 % celkové ceny díla na 150.000,-Kč.

Ostatní beze změn

#### **Článek VII.** **Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla**

Beze změn

#### **Článek VIII.** **Předání a převzetí díla**

Beze změn

Kof

**Článek IX.**  
**Odpovědnost za vady díla, záruční doba**

Beze změn

**Článek X.**  
**Smluvní pokuty**

Beze změn

**Článek XI.**  
**Odstoupení od smlouvy**

Beze změn

**Článek XII.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek smlouvy o dílo má 4 strany a jednu přílohu
- Ostatní beze změn

Příloha : oceněný soupis víceprací a méněprací

V Mladé Boleslavi dne

**04 -08- 2022**

V Liberci, dne **28. 8. 2022**

Za Objednatele:




Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

Za Dodavatele:

**Ještědská stavební společnost**  
**spol. s r.o.** <sup>27</sup>  
Selská 517, 460 01 Liberec XII - Staré Panny  
IČ: 18382550 DIČ: CZ18382550



Josef Kubeš, jednatel společnosti



Ing. Martin Matzner, jednatel společnosti