

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2022/5/Vo/D1**

číslo smlouvy dodavatele: **36/2022**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Lenka Vojtěchová, technik oddělení VRI

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **EKODRILL, s.r.o.**

se sídlem: Sokolská 418, 760 01 Zlín

zastoupený: Ing. Radoslav Šíbl – jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Radoslav Šíbl

Milan Gröger

bankovní spojení: ČSOB ve Zlíně č. účtu: 102417800/0300

IČ: 60739207 DIČ: CZ60739207

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu Brno oddíl C, vložka 18177

(dále jen „Dodavatel“)

Kof

V průběhu provádění stavby „**SV MB, prameniště Rečkov, obnova vrtů KL 5 a KL 6**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2022/5/Vo

Článek II. **Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „**SV MB, prameniště Rečkov, obnova vrtů KL 5 a KL 6**“ a závazek objednatele zaplatit dodavateli za provedení díla sjednanou cenu.
2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a poníží o méněpráce, které jsou blíže určeny v příloze tohoto dodatku. V době mezi zpracováním nabídky na realizaci díla nerostly neúměrně ceny pohonných hmot, materiálů , přepravních a servisních služeb.

Ostatní beze změn.

Článek V. **Cena díla**

1. Původní cena díla činí:

cena bez DPH:	6 362 144,- Kč
DPH (21 %):	1 336 050,- Kč
cena včetně DPH	7 698 194,- Kč
2. Vícepráce včetně navýšení cen pohonných hmot , materiálů a dalšího jsou celkem 437 664,- Kč bez DPH. Jde o novou položku výstroj PVC-U 195x11,5 mm plná , navýšení výměr položek vrtání d 920 mm, vrtání d495/445 mm, vrtání d395/380 mm, jílový granulát G12, odpískování mamutovým čerpadlem a navýšení ceny vlivem nepředpokládaného zvýšení cen materiálů, pohonných hmot a dalšího.
3. Méněpráce jsou celkem 507 920,- Kč. Jde o snížení výměr u položek vrtání d650 mm, cementace pažnice d530x10 mm, cementace paty, soupravo hodiny v době karotážního měření, výstroj PVC-U 330x14,5 m, výstroj PVC-U 195x11,5 mm, obsypání fr. 4-8 mm a celkové odečtení položky technologické pažení ocel 426 (377) mm.
4. Nová cena díla činí :

cena bez DPH:	6 291 888,- Kč
DPH (21 %):	1 321 296,48 Kč
cena včetně DPH	7 613 184,48 Kč

Ostatní beze změn.

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Články III, IV, VI až X původní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
5. Tento dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
8. Dodatek č.1 SOD má tři strany a jednu přílohu.


Příloha : soupis víceprací a méněprací.

V Mladé Boleslavi dne - 6 -10- 2022


Ve Zlíně dne 30.9.2022

Za Objednatele:

Za Dodavatele:


Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Radoslav Šíbl, jednatel společnosti


Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ERODRILL, s.r.o.
Sokolská 418
760 01 ZLÍN
IČO 60739207
DIČ CZ60739207

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

Stavba: "SV MB, prameniště Rečkov, obnova vrtů KL 5 a KL 6" dle SoD č. VRI/SOD/2022/5/Vo

Zhotovitel: EKODRILL, s.r.o. Sokolská 418, 760 01 Zlín, IČO: 60739207

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav, IČO: 46356983

Vícepráce

HG VRT KL-5A

jed.cena	Změny	Cena celkem [CZK] změna

2. Vrtné práce

	:vrtání náběrové drapákové 920 s pažením 720mm-odpaženo 11m	6 500 Kč	5	32 500 Kč
	:vrtání d495/445, úsek 23-60m, ZMĚNA 18 - 60m	7 900 Kč	5	39 500 Kč
	:vrtání d395/380, úsek 60-200m, ÚSEK 140-185m	5 900 Kč	15	88 500 Kč
nová položka	:výstroj PVC-U 195x11,5mm, plná, interval 184,4 - 160,4m	1 986 Kč	24	47 664 Kč
	:jílování granulát G12, interval 20-25, 6-3m	2 700 Kč	5	13 500 Kč
	:odpískování mamutovým čerpadlem, předpoklad 3dny, skut 4dny	16 000 Kč	1	16 000 Kč
	navýšení ceny vlivem nepředpokládaného zvýšení cen materiálu, pohonných hmot ad. v průběhu výstavby			100 000 Kč
	Celkem vrt KL 5			337 664 Kč

HG VRT KL-6A

jed.cena	Změny- vícepráce a méněpráce	Cena celkem [CZK] změna

	navýšení ceny vlivem nepředpokládaného zvýšení cen materiálu, pohonných hmot ad. v průběhu výstavby	100 000 Kč
	Celkem vrt KL 6	100 000 Kč

Vícepráce celkem

437 664 Kč

Méněpráce

HG VRT KL-5A

	:vrtání d650mm, úsek 6-25m ZMĚNA 11-20m	8 800 Kč	-10	-88 000 Kč
	:cementační pažnice d530x10mm ZMĚNA NA 0-20m	8 650 Kč	-5	-43 250 Kč
	:cementace paty a zaplášťová cementace pažnice 530mm 20m	2 200 Kč	-5	-11 000 Kč
	:technologické pažení ocel d426 (377)mm, dle nutnosti-odpažení	2 750 Kč	-80	-220 000 Kč
	:soupravohodiny vrtné soupravy-karotážní měření 2 dny	15 000 Kč	-1	-15 000 Kč
	:výstroj PVC-U 330x14,5mm plná, interval 47,7 - 0m	4 425 Kč	-2	-8 850 Kč
	:výstroj PVC-U 195x11,5mm, perforace sw=1mm, interval 160,4-48,5m	2 890 Kč	-38	-109 820 Kč
	:obsypání fr. 4-8mm, úsek 183-25m, 20-6m	480 Kč	-25	-12 000 Kč
	Celkem vrt KL 5			-507 920 Kč

Méněpráce celkem

-507 920 Kč

Celkem stavba bez DPH

-70 256 Kč

EKODRILL, s.r.o.
Sokolská 418
760 01 ZLÍN
IČO 60739207
DIČ CZ60739207