

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2021/19/MH/D2**

číslo smlouvy dodavatele: 17/2021

uzavřena podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983

DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **SPOLEČNOST HORKY-VAK MB**

ZASTOUPENA Správcem společnosti – VPK Suchý s.r.o.

Na základě Společenské smlouvy a Plné moci ze dne 9.6.2021

se sídlem: Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmyky

zastoupený: Ladislavem Suchým jednatelem společnosti VPK Suchý s.r.o.

ve věcech technických oprávněn jednat: Ladislav Suchý, jednatel společnosti VPK Suchý s.r.o.

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 0429007379/0800

IČ: 270 85 201

DIČ: CZ27085201

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 95134

Společník: EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o., Průmyslová 527, 267 01 Králův Dvůr,

IČ: 248 35 030

(dále jen „Dodavatel“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „Horky nad Jizerou, oprava vodovodu při stavbě kanalizace“ a závazek objednatele zaplatit dodavateli za provedení díla sjednanou cenu.
2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o tyto vícepráce :
 - zvětšení délky potrubí DN 80 a 150
 - navýšení množství některých armatur
 - oprava zpevněné plochy z betonové dlažby
 - změna technologie pokládky řadu B3 protlakem
3. Předmět smlouvy se snižuje o tyto méněpráce :
 - snížení rozsahu opravy komunikací z betonových panelů
 - snížení množství štěrkopísku do zásypů rýh
 - snížení množství provizorních vodovodů
 - snížení množství řezání spár a zálivek v asfaltových komunikacích
 - snížení délky potrubí DN 100
 - snížení množství některých armatur

Ostatní části beze změn

Článek III.

Podklady a součinnost objednatele

Beze změn

Článek IV.

Doba plnění

1. Původní termíny dokončení a předání díla Objednateli :
Etapa 1 ... do 98 dnů od převzetí staveniště 1.etapy od Objednatele, tj. do 1.11.2021
Etapa 2 ... do 217 dnů od zahájení prací 2.etapy , tj. do 7.6.2022.
2. Nové termíny dokončení a předání díla Objednateli 21.12.2022:

Článek V.

Cena díla

1. Původní cena díla je :

cena bez DPH:	15 900 000,00 Kč
DPH (.... %):	3 339 000,00 Kč
cena včetně DPH	19 239 000,00 Kč

2. Cena se navyšuje o vícepráce ve výši 674 566,- Kč a ponižuje o méněpráce ve výši 2 008 211,-Kč.

3. Nová cena díla je :

cena bez DPH:	14 566 356,- Kč
DPH (.... %):	3 058 934,76 Kč
cena včetně DPH	17 625 290,76 Kč

Ostatní beze změn

Článek VI.
Platební podmínky

Beze změn

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Beze změn

Článek VIII.
Předání a převzetí díla

Beze změn

Článek IX.
Odpovědnost za vady díla, záruční doba

Beze změn

Článek X.
Smluvní pokuty

Beze změn

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

Beze změn

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě má čtyři strany a jednu přílohu.

Ostatní části beze změn

Příloha : soupis víceprací a méněprací

V Mladé Boleslavi dne **16 -01- 2023**

Za Objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva




Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

**VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75**

V Zásmukách dne

Za Dodavatele:



komenského nám. 12
281/44 Zásmuky
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
tel./fax: 321 797 689

SPOLEČNOST HORKY-VAK MB

Ladislav Suchý, jednatel společnosti

VPK Suchý s.r.o.

jako Správce společnosti