

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: VRI/SOD/2022/23/Do/D1

číslo smlouvy zhotovitele: 2/2022

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Lenka Vojtěchová, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **Brabec&Brabec stavební s.r.o.**

se sídlem: Nádražní 193,463 31 Mníšek

zastoupený: Ing. Petr Brabec, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Petr Brabec

bankovní spojení: 319001005/2700 UniCredit Bank

IČ: 25493540 DIČ: CZ25493540

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**MB Dubce, obnova vodovodu a kanalizace**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2022/23/Do

KGF

Článek IV. **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně :

Původní termín dokončení díla dle SOD	6.1.2023
Nový Termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD	19.4.2023

Termín dokončení díla byl posunut z důvodů klimatických podmínek. Dále stavební práce byly zpožděny z důvodů frézování pískovce ve výkopu kanalizace, ztížení prací při výstavbě kanalizace z důvodů kolize se stávajícím plynovodem a vodovodem.

Článek V. **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na méněpracích a vícepracích.

Cena za dílo se mění takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH:	12 596 015,56 Kč
Méněpráce:	-1 796 973,74 Kč
Vícepráce:	1 215 238,06 Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH:	12 014 279,87 Kč

Během stavby byly řešeny následující změny :

méněpráce

- infopanely pro publicitu stavby
- čerpání podzemní vody ve výkopu
- hloubení rýhy vodovodu a kanalizace v hornině tř. 5 včetně přesunů
- osazení pažení ve výkopu vodovodu
- opravy silničních obrubníků u dlážděné komunikaci v ulici Na Dubcích
- menší výměry frézování a pokládky obrusného asfaltu v ulici Východní
- menší rozsah kladení zámkové dlažby v komunikaci v ulici Na Dubcích

a vícepráce

- větší rozsah frézování a následné opravy asfaltové komunikace po obnově vodovodu
- převod třídy těžitelnosti z horniny tř.5 na tř.3 včetně přesunů
- dodatečný materiál na propojení stávajících kanalizačních přípojek (kameninová kolena, nerez převlečné manžety)
- zvýšený objem zemních prací při pokládce kanalizace v ulici Na Dubcích z důvodů těsného souběhu se stávajícím vodovodem včetně přesunů výkopku, skládkovného a obnovy konstrukčních vrstev stávající vozovky

Článek VI. **Platební podmínky**

1. Dodavateli zbývá odstranit pouze nedodělky geometrický plán a DSPS. Do doby odstranění těchto nedodělků bude Objednatel Dodavateli držet zádržné ve výši **100 000,- Kč bez DPH místo 10% z celkové částky.**

Článek VIII. **Předání a převzetí díla**

Objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělkami. Smluvní strany sjednaly, že je Zhotovitel odstraní nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla. Následující vady budou odstraněny později z důvodů kompletní rekonstrukce stávající komunikace dlážděné ze zámkové dlažby.

- odevzdání DSPS nejpozději do 30.6.2023
- odevzdání geometrických plánů do 30.6.2023

Ostatní články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2022/23/Do, zůstávají v platnosti.

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Dodatek č.1 smlouvy o dílo má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne 17-05-2023

V Mníšku dne

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

BRABEC & BRABEC



STAVEBNÍ s.r.o.

Nádražní 197, 463 31 Mníšek

602 397 240, 728 029 120

IČ: 25493540 * DIČ: CZ25493540

Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Petr Brabec, jednatel společnosti

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čecheva 1151
293 22 Mladá Boleslav 75



Variananta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 12 596 015,56
Celková cena s DPH: 15 219 837,62

Cellkem	2 173 442,35	4 007 363,47	920 123,15	2 332 392,08	1 365 720,77	1 215 238,06	10 799 041,82	1 796 973,74	12 596 015,56
---------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------

Celkem