

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2023/41/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: 03324

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafuk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: TRIGON MB s.r.o.

se sídlem: Kosmonosy, Víta Nejedlého 742, PSČ 293 06

zastoupený: Janem Menšíkem, jednatelem

ve věcech technických oprávněn jednat: Antonín Peca, jednatel

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. , číslo účtu : 488200339/0800

IČ: 27568989 DIČ: CZ27568989

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 114615

(dále jen „Dodavatel“)

Článek II. **Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Středisko Okrouhlík, humanizace**“ a závazek objednatele zaplatit dodavateli za provedení díla sjednanou cenu.

Předmět díla je vymezen zadávací dokumentací a rozšiřuje se o tyto vícepráce , vzniklé špatným stavem skrytých vrstev podlah a odlišným složením střešního pláště :

- Bourání betonové konstrukce vnitřního střešního žlabu
- Bourání betonové mazaniny pod povlakovou izolací střešního pláště
- Odstranění další vrstvy povlakové izolace střešního pláště
- Ztížené bourání plynosilikátové vrstvy střešního pláště způsobené ocelovým vyztužením
- Zvýšené množství škvárového násypu ve střešním plášti
- Bourání nerovných a zvlněných podkladních mazanin podlah místností 1.3,1.4,1.5,1.10 až 1.16 v přízemí
- Doplnění násypů ze šterkopísku do vrstev podlah místností 1.3,1.4,1.5,1.10 až 1.16 v přízemí
- Obnovení podkladního betonu místností 1.3,1.4,1.5,1.10 až 1.16 v přízemí
- Odstranění keramické dlažby a soklů místností 1.2,1.3,1.4,1.5 v přízemí
- Vnitrostaveništní doprava, naložení, í odvoz a uložení vzniklé suti na skládku

Článek III. **Podklady a součinnost objednatele**

Beze změn.

Článek IV. **Doba plnění**

Beze změn.

Článek V. **Cena díla**

1. Původní celková cena díla činí:

cena bez DPH:	30,465.956,- Kč
DPH (21%):	6,397.850,76,- Kč
cena včetně DPH	36,863.806,76,- Kč

2. Cena díla se navyšuje o vícepráce 1.021.943,-Kč .

3. Nová celková cena díla činí :

cena bez DPH:	31.487.899,- Kč
DPH (21 %):	6.612.458,79 Kč
cena včetně DPH	38.100.357,79 Kč

Ostatní beze změn

Článek VI. **Platební podmínky**

Beze změn.

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Beze změn.

Článek VIII.
Předání a převzetí díla

Beze změn.

Článek IX.
Odpovědnost za vady díla, záruční doba

Beze změn.

Článek X.
Smluvní pokuty

Beze změn.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

Beze změn.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy má tři strany a jednu přílohu.

V Mladé Boleslavi dne 28-03-2024

V Kosmonosích dne 27.3.2024


Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Jan Menšík, jednatel

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva



tof