

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2022/38/Ka/D1**

číslo smlouvy dodavatele: **22305_I01_d01**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Zdeněk Doležal, technik oddělení

Jaroslava Bajerová, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **Ještědská stavební společnost spol. s r.o.**

se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

zastoupený: Josefem Kubešem, Ing Romanem Šmerdou,
Za společnost jednají společně vždy dva jednatele.

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Martin Matzner

bankovní spojení: č. ú: 9029040461/0100 u Komerční banky, a.s. nebo
č. ú: 9029040402/0800 u České spořitelny, a.s.

IČ: 18382550 DIČ: CZ18382550

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: zápis v obchodním rejstříku: C363 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**Bakov nad Jizerou, oprava vodovodu a kanalizace**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2022/37/Ka

Článek IV. **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně:

Předání staveniště	21.4.2023
Původní termín dokončení díla dle SOD	8.2.2024
Nový Termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD	30.6.2024

Termín dokončení stavby se posunul z důvodů navýšení rozsahu prací na vodovodu v ulicích Družstevní a Boleslavská, které nebyly v předmětu plnění původní uzavřené SOD.

Článek V. **Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena bez DPH dle SOD:	25 836 290,62 Kč
Méněpráce	-3 075 262,17 Kč
Vícepráce	1 887 735,12 Kč
Navýšení rozsahu Družstevní ul. – vodovod	1 015 562,30 Kč
<u>Navýšení rozsahu Boleslavská ul. – vodovod</u>	<u>3 596 214,69 Kč</u>
Celková cena bez DPH dle dodatku č.1 SOD:	29 260 540,55 Kč
DPH (.... %):	6 144 713,52 Kč
cena včetně DPH	35 405 254,07 Kč

Během stavby byly řešeny následující změny :

méněpráce

- čerpání vody z výkopu
- výměna výkopku za vhodný zásypový materiál
- převoz výkopku na skládku a skládkovné
- změny při vystrojení vodovodu (použité jiné tvarovky)
- nebylo nutné realizovat výškové etáže z elektrokolen pro napojení na nový vodovod
- menší rozsah provedení realizační dokumentace
- výšková úprava uličních vpustí a poklopů na vodovodu a kanalizaci
- provizorní rozvod vody včetně napojení stávajících vodovodních přípojek v ul. Havlíčkova
- nebyly použity některé kameninové tvarovky na kanalizaci (kolena, nerez opravné manžety)
- samonivelační poklopy na kanalizaci v ulici Havlíčkova, Nerudova a Smetanova si dodával objednatel
- nebylo nutné realizovat chráničky na plynovodu v souběhu s kanalizací

a vícepráce

- doměrkový rozpočet vodovodů a kanalizace (prodloužení vodovodu a kanalizace)
- provizorní dosypání rýhy vodovodu a kanalizace před realizací opravy komunikace
- přesun výkopku z meziděpa na stavbu pro zásyp rýhy vodovodu a kanalizace
- změny při vystrojení vodovodu (použité jiné tvarovky)
- zvýšený rozsah opravy asfaltových komunikací v dotčených ulicích (podkladní a obrusné asfalty)
- řezání a bourání betonové stabilizace v ulici Smetanova včetně nájmu elektrocentrály

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tato smlouva se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tato smlouva má ⁷²devět stran.


V Mladé Boleslavi dne 3.4.2014

V Liberci dne 2.4.24

Za Objednatele:




Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

Za Dodavatele:



Josef Kubeš, jednatel



Ing. Roman Šmerda

Ještědská stavební společnost
spol. s r.o. 17
Selská 517, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice
IČ: 10304530, DIČ: CZ10304530

