

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

evidenční číslo objednatele: **VRI/SOD/2015/41/D1**  
evidenční číslo zhotovitele: **600/2015/3621**

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. František Klouček, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miloš Kafluk, technik oddělení

pí. Alena Charvátová, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

dále jen jako „Objednatel“

a

**Zhotovitel:** **BAK stavební společnost, a.s.**

se sídlem: Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 - Krč

zastoupený: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jiří Kácovský, ředitel Divize VHS

Michal Tichý, stavbyvedoucí

Leoš Ševc, stavbyvedoucí

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha, č. ú.: 498340511/0100

Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha, č. ú.: 3873632/0800

UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Praha, č. ú.: 2102477079/2700

ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové, č. ú.: 8010 – 1808324133/0300

IČ: 28402758 DIČ: CZ28402758

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 14336

dále jen jako „Zhotovitel“,

společně jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“):**

## I.

### Identifikace smlouvy o dílo

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 02.02.2016 zavřely smlouvu o dílo ev. č. Objednatele VRI/SOD/2015/41, ev. č. Zhotovitele 600/2015/3621 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem „Dobrovice, obnova vodovodních a kanalizačních řadů“.

## II.

### Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly, že za Zhotovitele je při provádění díla dle Smlouvy oprávněn jednat ve věcech technických i pan Leoš Ševc. Dodatkem č. 1 se proto mění ustanovení čl. I. (Smluvní strany) Smlouvy tak, že:
  - v části s identifikačními a kontaktními údaji Zhotovitele se vkládá pod řádek ve znění „Michal Tichý, stavbyvedoucí“ další řádek ve znění „Leoš Ševc, stavbyvedoucí“.
2. Smluvní strany se dohodly, že Dodatkem č. 1 se nahrazuje ustanovení čl. II. (Předmět smlouvy) odst. 1 Smlouvy takto:

„1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „Dobrovice, obnova vodovodních a kanalizačních řadů“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu.

Předmět díla je vymezen oceněnými výkazy výměr k jednotlivým vodovodním řadům a kanalizačním stokám, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a zadávací dokumentací, která se skládá z následujících částí:

- a) Textová část zadávací dokumentace
- b) Projektová dokumentace zpracovaná pro objednatele firmou Vodohospodářské inženýrské služby a.s., Křížová 47, 150 39 Praha 5, zakázkové číslo VIS 1/13 – 005 z července 2013 a zakázkové číslo VIS 1/15 – 001 z května 2015, která obsahuje soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- c) Obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo
- d) Technické podmínky vodohospodářských staveb, jejíž součástí je podrobná specifikace vedlejších a ostatních nákladů stavby

Předmětem díla je výstavba (zhotovení) rekonstrukce stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok ve městě Dobrovice, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu

z důvodu stáří. Součástí prací je i přepojení stávajících vodovodních přípojek a oprava komunikace po provedení prací na vodovodu a kanalizaci. Rozsah zakázky je následující:

SO 01

- Vodovodní řad VD LT DN150, dl. 137,26 m
- Vodovodní řad V LT DN100, dl. 142,95m
- Kanalizační stoka v KT DN250, dl. 90,97 m
- Vodovodní řad K LT DN150, dl. 223,27 m
- Vodovodní řad T LT DN80, dl. 357,68 m
- Vodovodní řad Z LT DN80, dl. 135,69 m
- Kanalizační stoka k KT DN300, 250, dl. 158,0 m

SO 02

- Vodovodní řad M LT DN150, dl. 872,23 m
- Vodovodní řad C LT DN10, dl. 336,0 m
- Vodovodní řad N LT DN80, dl. 299,78 m
- Vodovodní řad W LT DN80, dl. 116,0 m

SO 05

- Vodovodní řad D LT DN80, dl. 114,99 m
- Vodovodní řad O LT DN80, dl. 17,9 m

SO 06

- Vodovodní řad N LT DN80, dl. 300,0 m
- Kanalizační stoka n KT DN300, dl. 338,0 m

3. Smluvní strany se dohodly, že Dodatkem č. 1 se mění ustanovení čl. IV. (Doba plnění) odst. 1 věty první Smlouvy takto:

„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli v termínu do:

Původní termín dle SOD	30.06.2016
Nový termín dle dodatku č.1 SOD	12.08.2016

Termín dokončení stavby byl posunut z důvodů změny rozsahu předmětu díla o kanalizační stoku k KT DN300 resp. DN250 v délce 158,0 m. Navýšení rozsahu předmětu díla požadoval objednatel. Město Dobruška původně plánovalo v Kateřinské ulici pouze obnovu obrusné vrstvy asfaltové komunikace. Na jaře 2016 město Dobruška změnilo rozsah na kompletní rekonstrukci ulice Kateřinská včetně vybudování konstrukčních vrstev asfaltové komunikace. Z tohoto důvodu objednatel žádá po zhotoviteli výměnu části kanalizační stoky k v ulici Kateřinská.“

4. Smluvní strany se dohodly, že Dodatkem č. 1 se nahrazuje ustanovení čl. V. (Cena díla) odst. 1 Smlouvy takto:

„1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena díla (bez víceprací):

původní cena díla bez DPH :	14.439.642,99 Kč
DPH (21 %):	3.032.325,03 Kč
původní cena díla včetně DPH	17.471.968,02 Kč

Vícepráce, které nejsou zahrnuty v původní ceně díla:

a. Kanalizační stoka k KT DN300, 250, dl. 158,0 m	1.807.905,00 Kč
b. Ochranný obal na LT DN150 řad M dl. 872,23 m	148.459,91 Kč
c. Soubor odsouhlasených víceprací	51.954,11 Kč
d. Chybějící výměna zásypaného materiálu vč. méněprací za neprovedené odvozy výkopků	68.092,91 Kč

Celková cena díla dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo (vč. víceprací):

celková cena díla bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	16.516.054,92 Kč
DPH (21 %):	3.468.371,53 Kč
celková cena díla včetně DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	19.984.426,45 Kč

(slovy:

devatenáctmilionůdevětsetosmdesátčtyřistisícčtyřistadvacetšestkorunčeskýchčtyřicetpěthaléřů).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.“

Objednatel požadoval výše uvedené vícepráce nad rámec plnění původní SOD. Tyto vícepráce byly zjištěny po odkrytí skutečného stavu během výstavby a dále na základě chyb v zadávací projektové dokumentaci a rozpočtu celé stavby.

- Objednatel nepočítal s výměnou stávající jednotné kanalizace v ulici Kateřinská. Město Dobruška původně plánovalo v Kateřinské ulici pouze obnovu obrusné vrstvy asfaltové komunikace. Na jaře 2016 město Dobruška změnilo rozsah na kompletní rekonstrukci ulice Kateřinská včetně vybudování konstrukčních vrstev asfaltové komunikace. Objednatel z tohoto důvodu požádal zhotovitele o výměnu části kanalizace v této ulici. Tím došlo k navýšení rozsahu předmětu díla
- Objednatel požadoval dodatečnou ochranu výtlačného potrubí LT DN150 PE rukávцем, který zvýší životnost pokládaného potrubí. Tyto práce nebyly obsaženy v rozpočtu stavby
- Soupis těchto víceprací obsahuje kolena a tvarovky, dále zkrácené kusy KT DN 300 na kanalizaci ve Vinařické ulici, které chyběly v rozpočtu stavby. Jedná se o chybu projektové dokumentace
- Ve všech výkopech v komunikacích je prováděna výměna zásypaného materiálu z důvodů kvalitního ztuhnutí a zamezení případného poklesu asfaltových komunikací. Jedná se o chybu projektové dokumentace, projekt zapomněl v rozpočtu na položku zásypaný materiál šterkopísek

- Smluvní strany se dohodly, že Dodatkem č. 1 se ustanovení čl. XII. (Závěrečná ustanovení) Smlouvy doplňuje o nový odstavec (7.) takto:

„7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – oceněné výkazy výměr k jednotlivým vodovodním řadům a kanalizačním stokám.“

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále platná i účinná.

### III.


#### Závěrečná ustanovení


- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smluvní strany dále prohlašují, že Dodatek č. 1 je výrazem jejich svobodné a vážné míněné vůle prosté omylu či tísňe, je dostatečně určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

2. Dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran.


Za Objednatele:

V Mladé Boleslavi dne 08-06-2016

  
.....  
Ing. Jan Sedláček  
předseda představenstva

  
.....  
Ing. Vladimír Stehlík  
člen představenstva

Za Zhotovitele:

  
V Trutnově dne 30.5.2016

.....  
Ing. Radek Mrázek, MBA  
místopředseda představenstva

**abak**<sup>®</sup>  
BAK stavební společnost, a.s.  
IČO: 28402758 DIČ: CZ28402758  
www.bak.cz (009)

VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čecheva 1151  
293 22 Mladá Boleslav [88]