

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK č.1

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2018/32/Ka/D1**

číslo smlouvy dodavatele: **19/819/2018**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodo hospodářského rozvoje a investic

pí. Jaroslava Bajerová, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983

DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **ŠEBESTA VHS, v.o.s.**

se sídlem: Želivského 14 a, 466 05 Jablonec nad Nisou

zastoupený: Ing. Vladimír Šebesta, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Šebesta

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou, č.ú. 705377713/0300

IČ: 41327837

DIČ: CZ41327837

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXXIII, vložka 415

(dále jen „Dodavatel“)



V průběhu provádění stavby „**Vlkava – obnova výtlačného řadu**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo VRI/SOD/2018/32/Ka.

Článek V.

Cena díla

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na méněpracích a vícepracích, uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Cena za dílo se mění (zvyšuje) takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH:	4.409.522,20 Kč
Méněpráce (bez DPH):	-258.484,36 Kč
Vícepráce (bez DPH):	475.112,87 Kč

Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH:	4.626.150,71 Kč
DPH (21%):	971.491,65 Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem včetně DPH:	5.597.642,36 Kč

Důvodem změny ceny jsou méněpráce

- upraveno-sníženo množství skutečného přebytkového výkopku vč. odvozu a skládkového
- snížena realizace pažení vč. odstranění úsek V1-V5
- nerealizace založení trávníku vč. osiva
- snížení rozsahu realizovaných přepojení stávajících drenážních systémů dle skutečnosti
- nepoužití nakupovaného podsypového a obsypového písku v úseku V1-V5
- zajištění DIO a množství zkoušek dle výkazu výměr

a vícepráce

- realizace řadu 2 z LT DN100 v délce 48,7bm vč. příslušných zkoušek a zaměření
- doplnění chráničky kopoflex DN40 vč. zasunutí identifikačního vodiče
- výsadba sazenic Dub lesní na pozemcích vojenských lesů
- odstranění křovin a kácení stromů v pracovním pruhu realizovaného vodovodního řadu
- zhotovení geometrických plánů pro zřízení služebnosti
- realizace zkoušky průchodnosti volným nástrojem
- doplnění výkazu výměr o realizované vyznačení kalníku a vzdušníku skružemi a kačírky

Ostatní články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2018/32/Ka zůstávají v platnosti.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č.1 smlouvu o dílo.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
4. Tato smlouva se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.


5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento dodatek č.1 má tři strany a jednu přílohu.

V Mladé Boleslavi dne 3.5. 2019

V Jablonci nad Nisou dne 25. 2019

Za Objednatele:

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav [75]


Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Za Dodavatele:



ŠEBESTA VHS, s.r.o.

Želivského 14a
466 05 Jablonec n.N.
tel/fax: 483 305 696
ICO: 013 7 637 DIC: C241327837


Ing. Vladimír Šebesta, jednatel společnosti


Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva