

DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č.1

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2019/11/MH/D1**

číslo smlouvy dodavatele: **2019/02/22/D1**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: BOLESLAVSKÁ POJIZERSKÁ spol. s r.o.

se sídlem: Boleslavská 643, 294 01 Bakov nad Jizerou

zastoupený: p. Jiří Bílek

ve věcech technických oprávněn jednat: p. Jiří Bílek, p. Roman Blaszkiewicz

bankovní spojení: 000000-0487539349/0800

IČ: 27865738 DIČ: CZ27865738

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 122675

(dále jen „Dodavatel“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby **„Dalovice vodojem - zastřešení, oplocení“** a závazek objednatele zaplatit dodavateli za provedení díla sjednanou cenu.
2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o tyto vícepráce :
 - a. prodloužení ocelobetonového nosníku a změna ocelového profilu
 - b. změna tloušťky tepelné izolace akumulární komory
 - c. oplechování ocelobetonového nosníku
3. Předmět smlouvy se krátí o méněpráce :
 - a. odvoz zeminy na mezideponii do 2 km
 - b. doplnění zahradnického substrátu
 - c. dokumentace skutečného provedení

Článek III.

Podklady a součinnost objednatele

Beze změn.

Článek IV.

Doba plnění

Původní termín dokončení : do 60 dnů od předání staveniště.

Nový termín dokončení : do 90 dnů od předání staveniště, tj. 23.10.2019.

Článek V.

Cena díla

Cena prací se navyšuje o vícepráce ve výši 200 639,- Kč bez DPH a snižuje o méněpráce ve výši 252 798,- Kč bez DPH. Tyto práce jsou vyčísleny v cenové nabídce (příloha 1).

Původní celková cena bez DPH : 1 103 308,11 Kč

Původní celková cena s DPH : 1 335 002,81 Kč

Nová celková cena bez DPH : 1 051 150,- Kč

Nová celková cena s DPH : 1 271 91,50 Kč

Článek VI.

Platební podmínky

Beze změn.

Kot

Článek VII.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Beze změn.

Článek VIII.

Předání a převzetí díla

Beze změn.

Článek IX.

Odpovědnost za vady díla, záruční doba

Beze změn.

Článek X.

Smluvní pokuty

Beze změn.

Článek XI.

Odstoupení od smlouvy

Beze změn.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva má tři strany.
Ostatní beze změn.

Přílohy : Příloha č.1 Soupis víceprací a méněprací


V Mladé Boleslavi dne 29 -10- 2019

V Bakově nad Jizerou dne

Za Objednatele:

Za Dodavatele: p. Jiří Bílek, majitel firmy


Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva


BOLESLAVSKÁ POJIZERSKÁ spol. s r.o.
Boleslavská 643
294 01 Bakov nad Jizerou
IČ: 27865738, DIČ: CZ27865738 ③


Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75