ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku na služby
podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Odkanalizování obcí v povodí Jizery

ZADAVATEL:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

Příloha C – Rámcový harmonogram služeb

	Seznam podprojektů	termín realizace vč. dodatků	průběžná doba realizace (měsíců)	2020									2021												2022										
				IV-20	V-20	VI-20	VII-20	VIII-20	IX-20	X-20	XI-20	XII-20	I-21	II-21	III-21	IV-21	V-21	VI-21	VII-21	VIII-21	IX-21	X-21	XI-21	XII-21	I-22	II-22	III-22	IV-22	V-22	VI-22	VII-22	VIII-22	IX-22	X-22	XI-22
Zhotovitel stavby	Část A																																		
	1) Mladá Boleslav, kanalizační přivaděč JIH	IV 2020 - IX 2022	30																																
	8) Brodce, výstavba kanalizace	IV 2020 - IX 2022	30																																
	9) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV	IV 2020 - VII 2022	28																																
	Část B																																		
	3) Kolomuty, výstavba kanalizace	IV 2020 - IX 2022	30																																
	4) Holé Vrchy, výstavba kanalizace	IV 2020 - VII 2022	28																																
	5) Úherce, výstavba kanalizace	IV 2020 - VII 2022	28																																
	7) Písková Lhota, výstavba kanalizace	IV 2020 - IX 2022	30																																
	11) Mladá Boleslav – Podchlumí, výstavba kanalizace	IV 2020 - XI 2021	20																																
	Část C																																		
	2) Hrdlořezy, výstavba kanalizace	IV 2020 - V 2022	26																																
	6) Malá Bělá, výstavba kanalizace	IV 2020 - V 2022	26																																
	10) Horní Stakory, výstavba kanalizace	IV 2020 - VIII 2021	17																																
Správce stavby	Činnosti před zahájením provádění díla	V 2020	1																																
	Činnosti v průběhu provádění díla	V 2020 - X 2022	30																																
	Činnosti po předání a převzetí díla	XI 2022	1																																

aktualizace 29.07.2022

Ing. Tomáš Žitný
Digitálně podepsal Ing. Tomáš Žitný
Datum: 2022.10.05 10:33:09 +02'00'

Ing. Vladimír Stehlík
Digitálně podepsal Ing. Vladimír Stehlík
Datum: 2022.10.06 07:44:35 +02'00'

Martin Vondráček
Digitálně podepsal Martin Vondráček
Datum: 2022.10.05 10:10:19 +02'00'