DODATEK Č. 2 KE
SMLOUVĚ O DÍLO  36

číslo dodatku objednatele: 	VRI/SOD/2016/18/D2
číslo dodatku zhotovitele:	 2016L/01


uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:		Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
se sídlem:		Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav
zastoupený:		Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva
				Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva
ve věcech technických oprávněn jednat: 
				Ing. František Klouček, vedoucí oddělení VRI
				Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek
bankovní spojení: 	Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100
IČ: 46356983     DIČ: CZ46356983
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „objednatel“)


Zhotovitel:	REKONSTRUKCE POTRUBÍ-REPO, a.s.
se sídlem:	K Roztokům 34, 165 00 Praha 6 - Suchdol
zastoupený:	Ing. Martin Krejčí
ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Václav Lázníček, Stanislav Tuček	
bankovní spojení: 	ČSOB Praha 1, č.ú: 572420713/0300
IČ: 	25131851		 DIČ: CZ25131851
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: 
KOS Praha , oddíl B, vložka 4744

(dále jen „zhotovitel“)




V souvislosti s prováděním akce se smluvní strany dohodli na uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2016/18 „SV Benátky n. Jizerou, cementace řadu DN 500, Jiřice“ a dodatku č. 1, který mění čl. II. Předmět smlouvy a čl. IV. Doba plnění. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají bez změny v platnosti.

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Objednatel se rozhodl z důvodného zájmu výstavby nového vodojemu a předpokládaného ukončení provozu stávajícího VDJ Jiřice 2x6 000m3 pro provedení vnitřní cementace potrubí OC 300 v rozsahu od VDJ Jiřice k podchodu Ruské cesty u věznice Jiřice v délce 1 068,1m, přičemž nebude provedena cementace OC 500 v souběhu s tímto potrubím v délce 1 042,53m. Provedení montáže a demontáže provizorního zakončení (PR 500/300) potrubí OC 500 ve VDJ Jiřice. Součástí prací je převystrojení vzdušníku V707 v armaturní šachtě A706 napojené na OC 300, dále převystrojení kalníku K705 vč. nového odkalovacího hydrantu u K705 a v lomu st. 6 019 na potrubí OC300. Po odkrytí zhlaví chrániček na potrubí OC 300 pod Ruskou cestou u vjezdu do VDJ Jiřice bylo rozhodnuto o demontáži stávajícího potrubí OC 300 resp. PE d110 z chráničky a zatažení nového OC 300 do chráničky včetně vnitřního cementování.


Článek IV.
Doba plnění

1. [bookmark: _GoBack]Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli v termínu do 481 dnů (2.10.2017) od převzetí pracoviště od objednatele. Termín uvedený v dodatku č. 1 byl prodloužen s ohledem na průtahy při zprovoznění OC 500 jako výtlaku z ATS věznice Jiřice (netěsnosti degradovaného ocelového potrubí ve VDJ Jiřice), demontáž potrubí OC 300 z chráničky u vjezdu do VDJ Jiřice a zatažení nového OC 300 do chráničky, osazení dvou kalníků a jednoho vzdušníku na OC 300 a v souběhu i na OC500, průtahy při zprovoznění OC 300 po cementaci (nevyhovující rozbor vody), výskyt bitumenového nátěru stěn, doplnění vstupních jam v místech skrytých lomů a změna technického řešení odkalení potrubí (montáž podzemních hydrantů).



Článek XII.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Dodatek č. 2 má 3 strany.






V Mladé Boleslavi  dne 15.9.2017	V Praze dne 12.9.2017
Za objednatele:	Za zhotovitele

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva	Ing. Martin Krejčí, statutární ředitel



Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva
3

