
 

 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 11 
 
 

1.1. Název veřejné zakázky: Odkanalizování obcí v povodí Jizery – Část A 

1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2019-030272 

1.3. Identifikační údaje o zadavateli  
Název: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 
Sídlo: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav 
IČO: 46356983 

1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce 
1.5. Forma zadávacího řízení: Užší řízení 
1.6. Limit veřejné zakázky: Nadlimitní 

 
Zadavatel tímto poskytuje účastníkům řízení vysvětlení zadávací dokumentace. 
 

 
DOTAZ 

Jako uchazeč o výše uvedenou Veřejnou zakázku Vám zasíláme žádost o vysvětlení Zadávací 
dokumentace: 
 
Dotaz č. 1: Termín plnění 

 
Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil fixní termín pro realizaci díla nejpozději do 
30. 11. 2019. Současně zadavatel v zadávací dokumentaci (čl. 4.3.) uvedl, že veškeré lhůty plnění 

stanovené v této zadávací dokumentaci jsou závazné a na jejich délku nemá vliv skutečný průběh 
zadávacího řízení.  

Zadavatel současně v zadávací dokumentaci (čl. 4.3. a 4.4.) uvedl, že konkrétní lhůty jsou uvedeny 
v rámcovém harmonogramu, který zadavatel učinil součástí zadávací dokumentace a v němž jsou 
zadavatelem definovány limitní termíny počátku a konce plnění a maximální lhůta plnění. Přitom 
platí, že zahájení a dokončení jednotlivých ucelených etap stavby může účastník řízení zvolit 
kdykoliv v limitních termínech uvedených v rámcovém harmonogramu zadavatele, ale lhůta výstavby 
ucelené etapy nesmí být delší, než je lhůta stanovená rámcovým harmonogramem zadavatele a 
limitní termín dokončení nesmí být překročen. 

Zadavatel dále v odst. 3.1 Smlouvy o dílo stanovil závazné termíny plnění pro jednotlivé ucelené 
etapy díla následujícím způsobem: 

„3.1 Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně ukončit a předat Objednateli v termínu nejpozději do 
30.11 2021 s tím, že jednotlivé ucelené etapy budou realizovány v následujících obdobích: 

 

1) Mladá Boleslav, kanalizační přivaděč JIH, doba výstavby max 20 měsíců s dokončením 

do 30. 6. 2021. 

8) Brodce, výstavba kanalizace, doba výstavby max 22 měsíců s dokončením nejpozději do 

31. 8. 2021. 

9) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV, doba výstavby max 25 měsíců 

s dokončením nejpozději do 30. 11. 2021.“ 
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V souladu s odst. 3.2 Smlouvy o dílo pak mají být stavební práce Zhotovitelem zahájeny až po 
doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště a k zahájení plnění dle této Smlouvy. 
Samotné zahájení stavebních prací tak navíc není vázáno ani na uzavření smlouvy, ale až na 
jednostrannou výzvu ze strany Objednatele, která může být uskutečněna prakticky kdykoli po 
uzavření Smlouvy o dílo. 

Dodavatel je s ohledem na způsob stanovení termínu plnění přesvědčen, že zadávací 
podmínky veřejné zakázky jsou stanoveny v rozporu s § 36 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v rozporu se 
zásadou transparentnosti. V souladu s § 36 odst. 3 ZZVZ musí být zadávací podmínky stanoveny 

a poskytnuty dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. 
Zadavatel současně nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na 
dodavatele.  

Zadavatel v zadávacích podmínkách nestanovil konkrétní objektivní dobu pro realizaci díla, 

když stanovil pouze fixní termín pro konec plnění díla jako celku (termín do 30. 11. 2021), resp. fixní 
termín pro konec plnění jednotlivých ucelených etap (Mladá Boleslav, kanalizační přivaděč JIH – do 
30. 6. 2021, Brodce, výstavba kanalizace – do 31. 8. 2021 a Semčice – do 30. 11. 2021), aniž by 
současně stanovil konkrétní garantovaný začátek plnění nebo konkrétní garantovanou celkovou 
dobu pro provedení díla a jeho jednotlivých ucelených etap.  

Dodavatel pro dokreslení nesprávnosti nastavení zadávacích podmínek uvádí, že v souladu s odst. 
3.1 měla být etapa „Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV“ provedena v době výstavby 
max 25 měsíců s termínem pro dokončením nejpozději do 30. 11. 2021. Doba 25 měsíců je však již 
v době zpracování této žádosti o písemné vysvětlení zadávací dokumentace zcela nereálná, neboť 
lhůta pro podání nabídek je v tomto zadávacím řízení stanovená do 20. 11. 2019 a i kdyby nedošlo 
k žádnému dalšímu posunu lhůty pro podání nabídek a žádným dalším prodlevám v průběhu 
zadávacího řízení (např. z důvodu podaných námitek apod.), tak k podpisu smlouvy s ohledem na 
zákonné lhůty dojde nejdříve v prosinci 2019, čímž k realizaci díla při fixním pro dokončení v termínu 
do 30. 11. 2021 zbývá již jen 23 kalendářních měsíců (12 měsíců v roce 2020 a 11 měsíců v roce 
2021), nikoli tedy zadavatelem uváděných 25 kalendářních měsíců. Tato doba se současně bude 
postupem času dále zkracovat. 

Ze zadávací dokumentace tak není jednoznačně zřejmé, jakou dobu budou mít dodavatelé pro 
realizaci díla, tj. zda dodavatelé budou mít pro celkovou realizaci díla 25 měsíců, 20 měsíců, 10 
měsíců nebo např. jen měsíce 2, neboť celková doba pro realizaci díla při stanoveném fixním a 
neměnném termínu pro dokončení realizace díla „nejpozději do 30. 11. 2021“, je odvislá od celkové 
délky trvání zadávacího řízení a dále od okamžiku, kdy se zadavatel rozhodne vyzvat Zhotovitele 
k zahájení plnění dle Smlouvy (odst. 3.2. Smlouvy). 

Celková doba pro realizaci díla (stejně jako celková doba pro realizaci jednotlivých ucelených etap 
díla) je přitom zcela zásadní informací pro zpracování nabídkové ceny. Je skutečně zásadní 

rozdíl pro nacenění nabídky (ale vůbec i pro rozhodnutí dodavatele o účasti v zadávacím řízení), zda 
dodavatelé budou mít pro realizaci díla 25 měsíců nebo např. jen 15 měsíců (či dokonce kratší 
dobu), neboť od celkové doby pro realizaci díla se odvíjí potřeba nasazení personálu a techniky a 
celková plánovaná organizace výstavby. Dodavatelé však z nastavení zadávacích podmínek tuto 
celkovou dobu pro realizaci neznají. Celková doba realizace závisí na faktorech, které jsou 
v průběhu zadávacího řízení, ale i po podpisu smlouvy o dílo proměnlivé a nezávislé na vůli 
vybraného dodavatele (zhotovitele díla) a dodavatel je tak není schopen jakkoli ovlivnit ani předem 
odhadnout. S ohledem na uvedené je proto dodavatel přesvědčen, že zadávací podmínky jsou 
stanoveny v rozporu se ZZVZ, když nejsou stanoveny v podrobnostech nezbytných pro účast 
dodavatele v zadávacím řízení. Zadavatel současně tímto nastavením zadávacích podmínek 
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nezákonným způsobem přenáší odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na 
dodavatele.  

S ohledem na skutečnost, že zadávaná veřejná zakázka je spolufinancována z prostředku EU, bude 
mít toto pochybení zadavatel při zpracování zadávací dokumentace nepochybně významný dopad i 
do způsobilosti výdajů za realizaci veřejné zakázky a na případné sankce za porušení ZZVZ 
ukládané ze strany dotačních orgánů.  

S ohledem na výše uvedené se proto dodavatel ptá, zda zadavatel zjedná nápravu 
nezákonných zadávacích podmínek a upraví zadávací podmínky veřejné zakázky takovým 
způsobem, že stanoví konkrétní objektivní celkovou dobu realizace díla a jednotlivých 
ucelených etap (např. stanovením celkové doby v kalendářních měsících počítáno od 
zahájení plnění), aby dodavatelé byli vůbec schopni nacenit veřejnou zakázku a zpracovat 
vzájemně porovnatelné nabídky? 

ODPOVĚĎ 

Zadavatel upravil termíny plnění veřejné zakázky a poskytl nový Rámcový harmonogram částí A, B 
C a nové Obchodní podmínky formou vzoru smlouvy část B a C v rámci Vysvětlení zadávací 
dokumentace č. 8.   
 
 
INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Zadavatel v souvislosti s poskytnutím vysvětlení zadávací dokumentace č. 11, 12 a 13, která 
k dnešnímu dni zveřejnil na profilu zadavatele. Vysvětlení zadávací dokumentace obsahuje také 
informaci o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůtu pro podání nabídek zadavatel upravil tak, 
aby od poskytnutí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace činila celou její původní délku. 
V souvislosti s tím zadavatel upravuje níže uvedený bod Výzvy k podání nabídky následovně: 
 

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. 12. 2019 ve 12.00 hod. 
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