DODATEK Č. 1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO  36

číslo dodatku objednatele: 	VRI/SOD/2016/18/D1
číslo dodatku zhotovitele:	 2016L/01


uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:		Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
se sídlem:		Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav
zastoupený:		Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva
				Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva
ve věcech technických oprávněn jednat: 
				Ing. František Klouček, vedoucí oddělení VRI
				Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek
bankovní spojení: 	Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100
IČ: 46356983     DIČ: CZ46356983
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „objednatel“)


Zhotovitel:	REKONSTRUKCE POTRUBÍ-REPO, a.s.
se sídlem:	K Roztokům 34, 165 00 Praha 6 - Suchdol
zastoupený:	Ing. Martin Krejčí
ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Václav Lázníček, Stanislav Tuček	
bankovní spojení: 	ČSOB Praha 1, č.ú: 572420713/0300
IČ: 	25131851		 DIČ: CZ25131851
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: 
KOS Praha , oddíl B, vložka 4744

(dále jen „zhotovitel“)

V souvislosti s ukončením akce se smluvní strany dohodli na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2016/18 „SV Benátky n. Jizerou, cementace řadu DN 500, Jiřice“, který mění čl. IV. Doba plnění. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají bez změny v platnosti.
Článek IV.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli v termínu do 357 dnů od převzetí pracoviště od objednatele. Termín byl prodloužen z důvodu silně inkrustovaného potrubí, výskytu bitumenového nátěru stěn, doplnění vstupních jam v místech skrytých lomů, změna technického řešení odkalení potrubí (montáž podzemních hydrantů) a respektování agrotechnických postupů na zemědělských pozemcích.
[bookmark: _GoBack]
Článek XII.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Dodatek č. 1 má 2 strany.

V Mladé Boleslavi  dne 13.12.2016	V Praze dne 13.12.2016
Za objednatele:	Za zhotovitele

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva	Ing. Martin Krejčí, statutární ředitel



Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva
2

