

## DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2023/49/Ka/D1**

číslo smlouvy dodavatele: **.....**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

### **Článek I.** **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Lenka Bajer Svobodová, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

**Dodavatel:** **PITTNER Česká Lípa s.r.o.**

se sídlem: Chelčického 1505/5, 470 01 Česká Lípa

zastoupený: Ing. Jakub Pittner, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Jakub Pittner, jednatel společnosti

bankovní spojení: ČSOB, a.s. – pobočka Česká Lípa, č.ú. 298340859/0300

IČ: 28687329 DIČ: CZ28687329

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Ústí nad Labem, oddíl: C, číslo vložky: 26916

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „Benátky nad Jizerou V Koreji, Komenského, obnova vodovodu a kanalizace“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2023/49/Ka

#### **Článek IV.** **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně:

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Předání staveniště                             | <b>2.4.2024</b>   |
| Původní termín dokončení díla dle SOD          | <b>21.7.2024</b>  |
| Nový Termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD | <b>25.10.2024</b> |

Termín dokončení díla byl posunut z důvodů koordinace prací s dodavateli Města zajišťující rekonstrukci komunikací v Komenského a V Koreji. Dále byl navýšen nad rámec SOD rozsah díla o kompletní obnovu vodovodu v ulici V Koreji v úseku od Mladské po Komenského ulici. Obnova vodovodu byla provedena z důvodů zvýšené poruchovosti stávajícího vodovodu.

#### **Článek V.** **Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Původní cena bez DPH dle SOD:            | 12 642 222,00 Kč        |
| <u>Vícepráce</u>                         | <u>1 182 528,94 Kč</u>  |
| <b>Cena bez DPH dle dodatku č.1 SOD:</b> | <b>13 824 750,94 Kč</b> |
| DPH ( .... %):                           | 2 903 197,70 Kč         |
| cena včetně DPH                          | 16 727 948,60 Kč        |

Smluvní cena se zvyšuje z důvodů navýšení rozsahu předmětu plnění o obnovu vodovodu LT DN80 v ul. V Koreji od Komenského po Mladskou ulici v celkové délce 148 metrů. Oceněno v jednotkových cenách původního rozpočtu z výběrového řízení.

#### **Článek XII.** **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.

5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.1 smlouvy má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne 04 -10- 2024

V Česká Lípa 04 -10- 2024 dne .....

Za Objednatele:

Za Dodavatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Ing. Jakub Pittner, jednatel společnosti



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 88

**PITTNER**  
**ČESKÁ LÍPA S.R.O.**  
CHELČICKÉHO 1505/5, 470 01 ČESKÁ LÍPA  
IČ: 28687329 | DIČ: CZ28687329  
WWW.PITTNERCL.CZ