

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2023/47/MH/D1**

číslo smlouvy dodavatele : **12024**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **KOVO PERNER, s.r.o.**

se sídlem: U Cihelny 75/II, 463 43 Český Dub

zastoupený: Janem Pernerem

ve věcech technických oprávněn jednat: ing. David Šťastný, Jaroslav Šámal

bankovní spojení: 3129601003/5500

IČ: 25403516 DIČ: CZ25403516

Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem - spisová značka C 15536

(dále jen „Dodavatel“)

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Oprava věžového vodojemu Bradlec**“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu.

Beze změn

Článek III.
Podklady a součinnost objednatele

Beze změn

Článek IV.
Doba plnění

1. Původní termín dokončení a předání díla objednateli do 31.8.2024.
2. Nový termín předání a dokončení díla objednateli do 30.10.2024

Ostatní beze změn

Článek V.
Cena díla

Beze změn

Článek VI.
Platební podmínky

Beze změn

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Beze změn

Článek VIII.
Předání a převzetí díla

Beze změn

Článek IX.
Odpovědnost za vady díla, záruční doba

Beze změn

Článek X.
Smluvní pokuty

Beze změn

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

Beze změn

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek má tři strany.


Ostatní beze změn

V Mladé Boleslavi dne 21-10-2024

Za Objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

V dne

Za Dodavatele :

KOVO PERNER s.r.o.
U Cihelny 75/II
463 43 Český Dub
IČ: 25403516
DIČ: CZ25403516

Jan Perner, jednatel firmy

ing. David Šťastný, ředitel firmy



VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75