



**Dodatek č. 1 k dohodě o spolupráci č. VRI/OST/2023/14/Ka při realizaci stavby
(dále jen „Dohoda“)**

č. VRI/OST/2023/14/Ka/D1

Smluvní strany

I. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

se sídlem: Čechova 1151

293 22 Mladá Boleslav

zastoupená: Ing. Vladimír Stehlík
předseda představenstva
Ing. Tomáš Žitný
člen představenstva

IČ: 46356983

DIČ: CZ46356983

Zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2379

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100
/dále jen VaK /

a

II. Město Bakov nad Jizerou

se sídlem: Mírové náměstí 208

294 01 Bakov nad Jizerou

zastoupené: Mgr. Janou Blechovou, starostkou města

IČ: 00237418

Bankovní spojení: Komerční banka Mladá Boleslav, výdajový účet: 1528181/0100
/dále jen Město/

I.

Úvod

Město v letech 2023 a 2024 provedlo realizaci kompletní rekonstrukce ulic 5. května, Havlíčkova, Nerudova, Smetanova a Družstevní v Bakově nad Jizerou. Vzhledem ke stavu a stáří veřejného vodovodu a kanalizace, jehož vlastníkem je VaK, a z důvodu toho, aby v budoucnu nedocházelo k poškození opraveného krytu vozovky při opravách poruch na vodovodu a kanalizace, se smluvní strany dohodly na společném postupu při obnově veřejného vodovodu s kanalizací a opravě krytu komunikací. Na základě požadavku Města se smluvní strany dohodly, že VaK v rámci provedení obnovy veřejného vodovodu a kanalizace zajistí provedení částečné opravy krytu vozovky v rozsahu a způsobem uvedeným v Dohodě. Vzhledem k tomu, že veškeré stavební práce byly dokončeny, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku č. 1 dohody o spolupráci č. VRI/OST/2023/14/Ka, který upravuje podmínky podle skutečně provedených prací. Dodatek č. 1 zcela nahrazuje dohodu č. VRI/OST/2023/14/Ka uzavřenou smluvními stranami dne 21.12.2023.

II.

Předmět smlouvy

1. Spolupráce smluvních stran spočívá v provedení opravy krytu místních komunikací v Bakově nad Jizerou v ulicích 5. května, Havlíčkova, Nerudova, Smetanova a Družstevní po provedení obnovy veřejného vodovodu a kanalizace (dále jen Stavby). V roce 2023 byla realizována rekonstrukce ulic 5. května a Havlíčkova. V roce 2024 byla realizována rekonstrukce ulic Nerudova, Smetanova a Družstevní. Rozsah prací a jejich ocenění vychází z nabídkového rozpočtu vybraného zhotovitele obnovy veřejného vodovodu s kanalizací (viz Příloha č.1) a obsahuje:

- a. Celoplošná oprava místní komunikace ul. Smetanova, celková plocha komunikace 618 m²

hml. č. 425/2024

Kaš

- i. budou provedeny konstrukční vrstvy v rýze vodovodu a kanalizace (štěrkodrt' f. 0-63 tl. 200 mm)
- ii. bude provedena oprava krytu ze zámkové dlažby v rozsahu komunikace cca 618 m² (Vak),

Město změnilo před zahájením stavby technologii rekonstrukce komunikace ze stávající zámkové dlažby na asfaltovou komunikaci skládající se z konstrukčních vrstev ACP 16 OKS tl. 70 mm a ACO 11 tl. 50 mm. Smluvní strany se dohodly, že příspěvek Vaku bude v původních položkách počítající s opravou krytu ze zámkové dlažby.

- b. Celoplošná oprava místní komunikace ul. Nerudova, celková plocha komunikace 462 m²
 - i. budou provedeny konstrukční vrstvy v rýze vodovodu a kanalizace (štěrkodrt' f. 0-63 tl. 250 mm, ACP 16 OKS tl. 70 mm)
 - ii. bude provedeno frézování stávajícího živičného povrchu (Vak ½ komunikace)
 - iii. bude proveden spojovací živičný postřik (Vak ½ komunikace)
 - iv. bude provedena celoplošná oprava krytu z ACO 11+ v tl. 50 mm cca 462 m² (Vak)
 - c. Celoplošná oprava místní komunikace ul. Družstevní
 - i. budou provedeny konstrukční vrstvy v rýze vodovodu a kanalizace (štěrkodrt' f. 0-63 tl. 250 mm, ACP 16 OKS tl. 70 mm)
 - ii. bude proveden spojovací živičný postřik (Vak v rýze vodovodu)
 - iii. bude provedena celoplošná oprava krytu z ACO 11+ v tl. 50 mm (Vak v rýze vodovodu)
2. Pro Stavbu vybral VaK zhotovitele a jeho nabídka obsahuje mimo jiné i náklady na opravu povrchu místní komunikace, nabídková kalkulace včetně rekapitulace je přiložena jako příloha č. 1 Dohody.

III.

Společná ujednání

1. VaK se zavazuje že:
 - a) Zajistí provedení prací na celoplošných opravách místních komunikací v ulicích Smetanova, Nerudova a Družstevní uvedených v čl. II. této Dohody prostřednictvím zhotovitele Stavby vodovodu a kanalizace, uzavře s ním příslušnou smlouvu o dílo.
 - b) Převzetí provedených prací na opravách místních komunikací od zhotovitele se bude účastnit pověřený zástupce Města a Vak, o převzetí bude sepsán předávací protokol. Případné vady či nedodělky zjištěné při převjímacím řízení odstraní zhotovitel do 14 dnů.
 - c) Záruční doba na provedené celoplošné opravy místních komunikací trvá 5 let od předání a převzetí.
 - d) Bude držet záruku na opravenou část asfaltové komunikace ve Smetanově ulici před č.p. 344 z důvodů dodatečného napojení stávající kanalizační přípojky č.p.344 na novou kanalizační stoku (viz Příloha č.2). Záruka 60 měsíců na tuto část komunikace ve Smetanově ulici platí od převjímacího řízení komunikace tj. 16.9.2024.

Město se zavazuje že:

- a) Bude se účastnit převjímacího řízení dokončené stavby celoplošné opravy místní komunikace.

IV.

Předpokládaný časový harmonogram

1. Provedení celoplošné opravy místní komunikace uvedené v čl. II. bude realizováno v návaznosti na dokončení prací na výstavbě obnovy veřejného vodovodu a kanalizace. Termín realizace výkopových prací je :
 - a) ulice Nerudova říjen - prosinec 2023
 - b) ulice Smetanova únor - duben 2024
 - c) ulice Družstevní duben – květen 2024

V.

Pravidla financování Stavby

1. Smluvní strany se dohodly, že náklady na provedení celoplošné opravy povrchu místní komunikace uvedené v čl. II ponесou následovně v předpokládané výši:
 - a) Předpokládané náklady na opravu poloviny krytu vozovky v ulici 5. května po výstavbě vodovodu činí **1.012.089,03 Kč bez DPH**.
 - b) Předpokládané náklady na opravu 2/3 krytu vozovky v ulici Havlíčkova po výstavbě vodovodu a kanalizace činí **1.191.587,59 Kč bez DPH**.
 - c) Předpokládané náklady na celoplošnou opravu krytu vozovky v ulici Nerudova po výstavbě vodovodu a kanalizace činí **665 870,98 Kč bez DPH**, Vak bude hradit v plné výši.
 - d) Předpokládané náklady na celoplošnou opravu krytu vozovky v ulici Smetanova po výstavbě vodovodu a kanalizace činí **508 384,83 Kč bez DPH**, Vak bude hradit v plné výši.
 - e) Předpokládané náklady na opravu krytu vozovky v rýze vodovodu v ulici Družstevní po výstavbě vodovodu činí **172 564,56 Kč bez DPH**, Vak bude hradit v plné výši.
2. Dodavatel rekonstrukce ulic 5. května a Havlíčkova realizovaných v roce 2023 společnost H-Intes s.r.o. vystavil fakturu na částku **2.203.676,62 Kč bez DPH** dodavateli obnovy vodovodů a kanalizací společnosti Ještědská stavební společnost, spol.s.r.o. Tato částka byla již uhrazena v prosinci 2023.
3. V roce 2024 dodavatel obnovy vodovodů a kanalizací společnosti Ještědská stavební společnost, spol.s.r.o. uhradí náklad **1 346 820,37 Kč bez DPH** za opravu ulic Nerudova, Smetanova a Družstevní vybranému dodavateli Města společnosti H-Intes s.r.o..

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž VaK obdrží dvě vyhotovení a Město dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že dohoda při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
3. Smluvní strany se dohodly, že dohodu v registru smluv uveřejní Město.
4. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
5. Smluvní strany potvrzují, že dohodu před jejím podpisem přečetly a porozuměly jejímu obsahu.
6. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
7. Tento dodatek byl schválen Radou Města Bakov nad Jizerou usnesením č. R821/21-2024 ze dne 11. 10. 2024 ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., Zákona o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů.

10. 10. 2024

V Mladé Boleslavi dne.....

Za Vak Mladá Boleslav, a.s.:

Ing. Vladimír Stehlík
předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný
člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

V Bakově nad Jizerou dne 11. 10. 2024.....

Za město Bakov nad Jizerou

Mgr. Jana Blechová
starostka města



Příloha č.1

Rekapitulace Bakov nad Jizerou komunikace 2024
položky z rozpočtu pro opravu komunikací

Smetanova vodovod	242 515,57 Kč
Smetanova kanalizace	265 869,26 Kč
Nerudovo vodovod	283 413,88 Kč
Nerudova kanalizace	382 457,10 Kč
Družstevní vodovod	172 564,56 Kč
SUMA 2024	1 346 820,37 Kč




podkladní asfalt A716 H.70 mm plocha cca 215 m²



osnovný asfalt ACO11 H.50 mm plocha cca 35 m²

Nadpis mapy:
Podpis mapy:

VAK
Mladá
Boleslav



DNES ZJIŠTĚNÝ PŘESTOK LIDNÝ
PŘEBĚH KP - ODHAD

ZRUŠENO, PŘI STAVEB
ZBYTEČNĚ PROPOJENÍ