

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2023/41/D3**

číslo smlouvy zhotovitele: 03324

uzavřena podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: TRIGON MB s.r.o.

se sídlem: Kosmonosy, Víta Nejedlého 742, PSČ 293 06

zastoupený: Janem Menšíkem, jednatelem

ve věcech technických oprávněn jednat: Antonín Peca, jednatel

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. , číslo účtu : 488200339/0800

IČ: 27568989 DIČ: CZ27568989

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 114615

(dále jen „Dodavatel“)

ROF

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Středisko Okrouhlík, humanizace**“ a závazek objednatele zaplatit dodavateli za provedení díla sjednanou cenu.

Předmět díla je vymezen zadávací dokumentací a rozšiřuje se o vícepráce a méněpráce, které jsou blíže určeny v příloze 1.

Článek III.
Podklady a součinnost objednatele

Beze změn.

Článek IV.
Doba plnění

Beze změn.

Článek V.
Cena díla

1. Původní celková cena díla dle dodatku č. 2 činí:

cena bez DPH:	31.821.361,- Kč
DPH (21%):	6.682.485,81 Kč
cena včetně DPH	38.503.846,81 Kč

2. Cena díla se navyšuje o vícepráce v celkové výši 988 994 a ponižuje o méněpráce v celkové výši 857 969,-Kč .

3. Nová celková cena díla činí :

cena bez DPH:	31.952.386,- Kč
DPH (21 %):	6.710.001,06 Kč
cena včetně DPH	38.662.387,06 Kč

Ostatní beze změn

Článek VI.
Platební podmínky

Beze změn.

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Beze změn.

Článek VIII.
Předání a převzetí díla

Beze změn.

Článek IX.
Odpovědnost za vady díla, záruční doba

Beze změn.

Článek X.
Smluvní pokuty

Beze změn.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

Beze změn.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy má tři strany a jednu přílohu.


28 - 11 - 2024

V Mladé Boleslavi dne


V Kosmonosích dne 27.11.2024

Za Objednatele:

Za Dodavatele:


Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Jan Menšík, jednatel


Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva



VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75