

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2024/29/Baj/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **KYZ/2024/0809**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.**

se sídlem: **Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav**

zastoupený: **Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva**

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

Zdeněk Doležal, technik oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

Jaroslava Bajarová, technik oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

bankovní spojení: **Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 1608 181/0100**

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: **zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2379**

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **KYZNAR s.r.o.**

se sídlem: **Nepřevázka 124, 293 01 Mladá Boleslav**

zastoupený: **p. Václav Kyznar**

ve věcech technických oprávněn jednat: **p. Zdeněk Šulc, p. Václav Kyznar**

bankovní spojení: **Komerční banka č.ú.107-9733740277/0100**

IČ: 03786803 DIČ: CZ03786803

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: **zápis v obchodním rejstříku:**

v Praze, oddíl C, číslo vložky 237563.

(dále jen „Zhotovitel“)

V průběhu provádění stavby „**MB Tábořská, oprava vodovodu**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2024/29/Baj

ACB

Článek V. Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena bez DPH dle SOD:	1 768 197,56 Kč
Méněpráce	- 359 188,71 Kč
<u>Vícepráce</u>	<u>481 840,01 Kč</u>
Cena bez DPH dle dodatku č.1 SOD:	1 890 848,86 Kč
DPH (.... %):	397 078,26 Kč
cena včetně DPH	2 287 927,12 Kč

Během realizace stavby byly provedeny následující

vícepráce

- Částečná výměna výkopku a přesun hmot
- Terénní úpravy zelených ploch
- Větší rozsah opravy asfaltových komunikací
- Ruční zemní práce při realizaci technologie Berslining

méněpráce

- Menší rozsah zemních prací, pažení výkopu

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.1 smlouvy má dvě strany.

V Mladé Boleslavi dne 29.11.2024

Za Objednatele:

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

V Mladé Boleslavi dne 29.11.2024

Za Zhotovitele:

Kyznar s.r.o.
NEPŘEVÁZKA 124
MLADÁ BOLESLAV 293 01
Tel.: 605 933 473
IČO: 03786803, DIČ: CZ03786803

Václav Kyznar, jednatel