

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2023/45/MH/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: 22403 _ I01

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **Ještědská stavební společnost spol. s r.o.**

se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

zastoupený: Josefem Kubešem, Ing. Petrem Jandou, Ing. Romanem Šmerdou
Za společnost jednají společně vždy alespoň dva jednatelé.

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Martin Matzner

bankovní spojení: č. ú: 9029040461/0100 u Komerční banky, a.s. nebo

č. ú: 9029040402/0800 u České spořitelny, a.s.

IČ: 18382550 DIČ: CZ18382550

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: zápis v obchodním rejstříku: C363 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

(dále jen „Dodavatel“)

Článek II. **Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „Kosmonosy, obnova vodovodu a kanalizace 3.etapa“ a závazek objednatele zaplatit dodavateli za provedení díla sjednanou cenu.

Předmět díla je vymezen zadávací dokumentací, která se skládá z následujících částí:

- a) Textová část zadávací dokumentace
- b) Projektová dokumentace zpracovaná pro objednatele projekční kanceláří ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, Hradec Králové, IČ : 260 03 236, pod označením čísla zakázky 20180121
- c) Soupis prací , dodávek a služeb
- d) Obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo
- e) Technické podmínky vodohospodářských staveb, jejíž součástí je podrobná specifikace vedlejších a ostatních nákladů stavby

Předmětem díla je obnova vodovodu v ulicích Sadová, Bradlecká a Budovatelská a kanalizace v Budovatelské ulici ve městě Kosmonosy. Obnova v ulicích Sadová a Bradlecká bude provedena v režimu udržovacích prací. Obnova vodovodu a kanalizace v Budovatelské ulici bude provedena podle vydaného stavebního povolení.

2. Obnova vodovodu v ulici Bradlecká proběhne hloubením výkopů místo metody řízeným protlakem z důvodu nebezpečí poškození stávajícího vodovodního potrubí a křížujícího plynovodu. Z tohoto důvodu se dílo rozšiřuje o vícepráce a понижuje o méněpráce. Podrobný rozsah víceprací a méněprací je obsažen v příloze tohoto dodatku smlouvy.

Ostatní beze změn

Článek III. **Podklady a součinnost objednatele**

Beze změn

Článek IV. **Doba plnění**

1. Původní termín dokončení díla do 90 dnů od převzetí staveniště od Objednatele, tedy při předání staveniště dne 15.4. dokončení do 14.7.2024.
2. Nový termín dokončení díla je do 20.09.2024.

Ostatní beze změn

Článek V. **Cena díla**

1. Původní cena díla je:

cena bez DPH:	13 892 952,95 Kč
DPH (21 %):	2 917 520,09 Kč

cena včetně DPH

16 810 473,04 Kč

2. Cena díla se snižuje o méněpráce v celkové výši 1 245 103,17 Kč a zvyšuje o vícepráce v celkové výši 1 916 094,27 Kč bez DPH

3. Nová cena díla je :

cena bez DPH:

14 563 944,10 Kč

DPH (21 %):

3 058 428,26 Kč

cena včetně DPH

17 622 372,36 Kč

Ostatní beze změn

Článek VI.
Platební podmínky

Beze změn

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Beze změn

Článek VIII.
Předání a převzetí díla

Beze změn

Článek IX.
Odpovědnost za vady díla, záruční doba

Beze změn

Článek X.
Smluvní pokuty

Beze změn

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

Beze změn



Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy má čtyři strany a jednu přílohu.
2. Ostatní beze změn.


V Mladé Boleslavi dne 07-08-2024

V Liberci dne 28.24

Za Objednatele:




Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva




Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

Za Dodavatele:



Josef Kubeš, jednatel



Ing. Roman Šmerda, jednatel

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75