



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s.

150 00 Praha 5, Křížová 472/47

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382. Zápis byl proveden 1. ledna 1994 pod zn. Firm. 40 990/93

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. občanského zákoníku 89/2012 Sb.

číslo objednatele: VRI/SOD/2023/23/MH/D1

číslo zhotovitele: SP - 8/2023

I.

Smluvní strany (identifikace)

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Se sídlem:	Čechova 1151 293 22 Mladá Boleslav
Zastoupený:	Ing. Vladimírem Stehlíkem, předsedou představenstva a.s. Ing. Tomášem Žitným, členem představenstva a.s.
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva a.s. Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva a.s.
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení VRI Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení VRI Jaroslava Bajarová, technik oddělení VRI
IČO:	46 35 69 83
DIČ:	CZ 46 35 69 83
Bankovní spojení:	KB – Mladá Boleslav č. ú.: 1608181/0100 Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp. zn. firm. 40987/93
Zhotovitel:	Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Se sídlem:	Křížová 472/47 150 00 Praha 5
Zastoupený:	Ing. Martinem Butorem, předsedou správní rady
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Ing. Martin Butor, předseda správní rady
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Lukáš Kužel, ved. stř. projekce a IČ Ing. Veronika Pittnerová, obchodně-technický vedoucí stř. projekce a IČ Ing. Pavla Ječná Ing. Martin Brada Václav Klouzal
IČO:	60 19 36 89
DIČ:	CZ 60 19 36 89
Bankovní spojení:	KB - pob. Praha - Smíchov č. ú.: 71204051/0100

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy:

Kof



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s.

150 00 Praha 5, Křížová 472/47

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382. Zápis byl proveden 1. ledna 1994 pod zn. Firm. 40 990/93

II.

Předmět smlouvy

Projektová dokumentace a související inženýrské činnosti na díle :

Mužský, VDJ a PČS - rekonstrukce

III.

Dodací lhůta

(členění dle čl. II)

Dodací lhůta díla byla posunuta z důvodů průběžného upřesňování rozsahu a umístění stavby, během projekčních prací byla dohodnuta změna rozsahu dokumentace týkající se části stávající přečerpávací stanice (PČS) – přečerpávací stanice bude bourána. Dále bylo nutné vyjasnit celkovou koncepci rekonstrukce vodojemu.

Původní termíny:

- část díla dle čl. II.D: - kontrolní paré bude předáno do **30. 11. 2023**
- projektová dokumentace bude po zapracování připomínek odevzdána do **15. 1. 2024**
- část díla dle čl. II.E a G: - do **30. 4. 2024**

Nové termíny:

- část díla dle čl. II.D: - kontrolní paré bude předáno do **15. 4. 2025**
- projektová dokumentace (vč. vyhotoveného VV, soupisu prací, dodávek a rozpočtu) bude odevzdána **do 4 týdnů** od předání definitivních připomínek ze strany objednatele
- část díla dle čl. II.E a G: - žádost o vydání povolení záměru bude podána do **31. 7. 2025**, plán BOZP bude předán do **31. 7. 2025**

Ostatní ujednání smlouvy č. zhotovitele SP – 8/2023 (číslo objednatele VRI/SOD/2023/23/MH) zůstávají beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo SP - 8/2023.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž dva potvrzené obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Praze dne:
Vodohospodářské inženýrské služby,
akciová společnost
Křížová 472/47
150 00 Praha 5

Ing. Martin Butor,
předseda správní rady

V Mladé Boleslavi dne:

19-03-2023

Ing. Vladimír Stehlík,
předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný,
člen představenstva

**VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.**
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav **75**