

DODATEK č.1 SMLOUVA O DÍLO

uzavřený podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: Smlouva o dílo VRI/SOD/2023/40/Ka/D1

číslo smlouvy zhotovitele: 2125

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1151, 293 01 Mladá Boleslav
IČO:	IČ: 46356983, DIČ: CZ46356983
Zastoupený:	Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka č.ú. 1608 181/0100

a

Dodávatel:	Ing. Petr Čepický
Sídlo:	Granátová 1929, 51101 Turnov
IČO:	49297945
DIČ:	CZ7003153432
Zapsaný v obchodním rejstříku	Živnostenský úřad Turnov: Ev.č. 360801-9746-02, č.j. ŽÚ 110504/99/Zm
Zastoupený:	Ing. Petr Čepický
Odpovědný zástupce – autorizovaná osoba:	Ing. Petr Čepický, č. aut. 0601197
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, č.ú. 1260190319/0800

I.

Název předmětu díla

Mnichovo Hradiště Žižkova a okolí, obnova vodovodu a kanalizace

II.

Účel a předmět smlouvy

- 1.1. Rozsah předmětu díla byl navýšen o část ulice Dvořákova v rámci IO 01.5 a IO 02.5 a dále o vyvolanou přeložku plynovodu v ul. Dvořákova rámci IO 03. Vzhledem k navýšení předmětu díla bude navýšena jak smluvní cena, tak i doba zhotovení díla a to zejména v souvislosti s řešením přeložky plynovodu (IO 03) s GasNet a následně povolení stavby této přeložky, jakož i nové kanalizační stoky v rámci objektu IO 02.5.

III.

Cena díla

- 2.1. Cena ze zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran následovně:

Původní cena díla:

- Cena díla I, tj. dokumentace stavby, je cena pevná a činí (bez DPH): 872 000,00 Kč
- Cena za dílo II, tj. související výkony, je cena pevná a činí (bez DPH): 7 000,00 Kč
- Cena celkem 879 000,00 Kč
- Cena celkem vč. DPH 1 063 590,00 Kč

Nová cena díla:

- Cena díla I, tj. dokumentace stavby, je cena pevná a činí (bez DPH): 1 111 100,00 Kč
- Vícepráce 239 100,00 Kč
- Cena za dílo II, tj. související výkony, je cena pevná a činí (bez DPH): 7 000,00 Kč
- Cena celkem 1 118 100,00 Kč
- Cena celkem vč. DPH 1 352 901,00 Kč

2.2. K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

IV.

Doba zhotovení díla

Původní doba zhotovení díla:

- 3.1. Dodavatel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo I: v termínu do **4.10.2024**
3.2. Dodavatel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo II: v termínu do **31.10.2024**

Nová doba zhotovení díla:

- 4.1. Dodavatel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo I: v termínu do **8.4.2025**
4.2. Dodavatel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo II: v termínu do **1.7.2025**

V.

Závěrečná ujednání

- 5.1. Ve věcech touto smlouvou (v rámci smluvní volnosti) výslovně neupravených se vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 5.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, které budou platné jen v případě, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu.
- 5.3. Tento dodatek č.1 je vyhotoven na 2 stranách ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po dvou stejnopisech.
- 5.4. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.5. Přílohami a nedílnými součástmi tohoto dodatku č.1 smlouvy je:

Příloha č. 1 – Specifikace rozsahu a obsahu předmětu díla (nebude-li možno podrobně specifikovat v čl. I této smlouvy)

Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

V Mladé Boleslavi dne **08-04-2025**

Za Objednatele:

Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

V Turnově dne **8.4.2025**

Za Dodavatele:

Ing. Petr Čepický

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ING. PETR ČEPICKÝ
Granátová 1929, 511 01 TURNOV
PROJEKTY A PROVÁDĚNÍ STAVEB
IČ: 49297945 DIČ: CZ7003153432

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88