



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s.

150 00 Praha 5, Křížová 472/47

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382. Zápis byl proveden 1. ledna 1994
pod zn. Firm. 40 990/93

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku 89/2012 Sb.

číslo objednatele: VRI/SOD/2024/24/Ži

číslo zhotovitele: SP - 3/2024

I.

Smluvní strany (identifikace)

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Se sídlem:	Čechova 1151 293 22 Mladá Boleslav
Zastoupený:	Ing. Vladimírem Stehlíkem, předsedou představenstva a.s. Ing. Tomášem Žitným, členem představenstva a.s.
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva a.s. Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva a.s.
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení VRI
IČO:	46 35 69 83
DIČ:	CZ 46 35 69 83
Bankovní spojení:	KB – Mladá Boleslav č. ú.: 1608181/0100 Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp. zn. firm. 40987/93
Zhotovitel:	Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Se sídlem:	Křížová 472/47 150 00 Praha 5
Zastoupený:	Ing. Martinem Butorem, předsedou správní rady
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Ing. Martin Butor, předseda správní rady
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Lukáš Kužel, technický ved. stř. projekce a IIC Ing. Veronika Pittnerová, obchodně-technický ved. stř. projekce a IIC
IČO:	60 19 36 89
DIČ:	CZ 60 19 36 89
Bankovní spojení:	KB - pob. Praha - Smíchov č. ú.: 71204051/0100 Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382

Handwritten signature or mark.



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s.

150 00 Praha 5, Křížová 472/47

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382. Zápis byl proveden 1. ledna 1994
pod zn. Firm. 40 990/93

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy.

V souvislosti s dodatečným požadavkem objednatele, na základě požadavku Povodí Labe, s.p., na změnu/úpravu stávajícího vyústního objektu vč. navazující investorsko – inženýrské činnosti, vznikl požadavek na řešení víceprací formou přidaného rozsahu díla vč. adekvátního cenového zohlednění víceprací. Součástí víceprací je geodetické zaměření, projekční práce a investorsko-inženýrská činnost. Ceny za vícepráce jsou zahrnuty v bodech A, B.

II.

Předmět smlouvy

Název díla: SV Mn. Hradiště, zdroje Sychrov - doplnění ÚV

- Určení rozsahu díla:
- A. Ověření dokumentace současného stavu
 - B. Jednotná projektová dokumentace k řízení povolení záměru (DPZ/DPS)
 - C. Investorsko-inženýrská činnost související se zajištěním povolení záměru
 - D. Zajištění plánu BOZP ve fázi přípravy stavby
 - E. Dokumentace skutečného provedení stavby

IV.

Cena díla

(členění dle čl. II)

Původní cena díla dle bodu II.

A. Ověření dokumentace současného stavu	15.000 Kč
B. Jednostupňová projektová dokumentace pro povolení záměru (DPZ/DPS)	368.000 Kč
C. IIČ související s obstaráním povolení záměru do nabytí právní moci	77.000 Kč
Celková cena díla.....	460.000 Kč
Cena DPH (21%).....	96.600 Kč
Cena celkem, vč. DPH	556.600 Kč

D. Plán BOZP ve fázi přípravy stavby	8.500 Kč
Cena celkem	8.500 Kč
Cena DPH (21%).....	1.785 Kč
Cena celkem, vč. DPH	10.285 Kč

E. Dokumentace skutečného provedení stavby	41.000 Kč
Cena celkem	41.000 Kč
Cena DPH (21%).....	8.610 Kč
Cena celkem, vč. DPH	49.610 Kč



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s.

150 00 Praha 5, Křížová 472/47

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382. Zápis byl proveden 1. ledna 1994 pod zn. Firm. 40 990/93

Nová cena díla dle Dodatku č. 1 SoD

A. Ověření dokumentace současného stavu (vč. dodatečného geod. zaměření)	30.000 Kč
B. Jednostupňová projektová dokumentace pro povolení záměru (DPZ/DPS)	388.000 Kč
C. IIČ související s obstaráním povolení záměru do nabytí právní moci	86.000 Kč
Celková cena díla.....	504.000 Kč
Cena DPH (21%)	105.840 Kč
Cena celkem, vč. DPH.....	609.840 Kč

D. Plán BOZP ve fázi přípravy stavby	8.500 Kč
Cena celkem.....	8.500 Kč
Cena DPH (21%)	1.785 Kč
Cena celkem, vč. DPH.....	10.285 Kč

E. Dokumentace skutečného provedení stavby	41.000 Kč
Cena celkem.....	41.000 Kč
Cena DPH (21%)	8.610 Kč
Cena celkem, vč. DPH.....	49.610 Kč

V případě změny sazby DPH bude zachována základní cena a bude upravena pouze cena vč. DPH.

Ostatní ujednání smlouvy č. zhotovitele SP – 3/2024 (číslo objednatele VRI/SOD/2024/24/Ži) zůstávají beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo SP - 3/2024.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž dva potvrzené obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Praze dne:

5. 5. 2025

Vodohospodářské inženýrské služby

akciová společnost

Křížová 472/47

150 00 Praha 5

Ing. Martin Butor,
předseda správní rady

V Mladé Boleslavi dne:

12 -05- 2025

Ing. Vladimír Stehlík,
předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný,
člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.

Čechova 1151

293 22 Mladá Boleslav 88