

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2022/25/Do/D2**

číslo smlouvy zhotovitele: **2217/D2**

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1151. 293 22 Mladá Boleslav
IČO:	46356983
DIČ:	CZ46356983
Zapsaná v obchodním rejstříku	zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379
Zastoupený:	Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

a

Dodavatel:	GEVOS, Ing. Milan Ulbrych
Sídlo:	Dvorská 748/9, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO:	12045772
DIČ:	CZ5612280707
Zapsaný v obchodním rejstříku	
Zastoupený:	Ing. Milan Ulbrych
Odpovědný zástupce – autorizovaná osoba:	Ing. Milan Ulbrych
Bankovní spojení:	KB 51543451/0100

I.

Název předmětu díla

MB Dubce, rekonstrukce vodovodu a kanalizace

II.

Účel a předmět smlouvy

- 2.1. Účelem této smlouvy je stanovení základních práv a povinností smluvních stran pro naplnění projektového cíle, kterým je získání dokumentace stavby, jež bude využita pro získání příslušných stavebněprávních rozhodnutí (povolení stavby) / podkladem pro provedení určitých úkonů podle stavebního zákona (např. ohlášení stavby), a to v rozsahu a za podmínek specifikovaných v této smlouvě.

Rozsah předmětu díla byl upřesněn na základě provedené studie koncepce odkanalizování a zásobení vodou lokality Dubce. Pro každou etapu dodavatel zpracoval kalkulaci všech nezbytných prací v dodatku č. 1 smlouvy VRI/SOD/2022/25/Do/D1.

Dodatek č. 2 obsahuje následující průzkumné a geodetické práce pro III. Etapu pro realizace hlavní kanalizační stoky bezvýkopovou technologií mikrotuneláže. Tyto práce nebyly v SoD zahrnuty:

Geodetické práce	Vytýčení a zaměření nadmořských výšek lomových bodů na trasách kanalizace III. etapy v úsecích, kde podklady neodpovídají skutečnosti (ul. Prostřední, Jasmínová, Sluneční, Zahradní).
------------------	--

Polohopisné a výškopisné doměření terénu mezi ulicemi Na Dubcích a Na Šafranici.

Vytýčení lomových bodů na trase stoky VI v úseku Š4088-1 – Š4286 pro vrtné práce IG průzkumu.

Zaměření vytýčených sdělovacích kabelů a kabelu VN v prostoru vrtných prací IG průzkumu.

Vytýčení podzemního
Vedení

Zajištění vytýčení podzemního vedení sdělovacího kabelu a kabelu VN v prostoru IG průzkumu.

IG a geofyzikální
průzkum

Geofyzikální průzkum metodou MRS (mělká refrakční seismika) a TDP (těžké dynamické penetrace) v trasách kanalizací III. etapy. - zatřídění zemin a hornin dle těžitelnosti v trase plánované stavby kanalizace. IG průzkum v trase bezvýkopového uložení potrubí stoky VI., provedení 5 ks průzkumných jádrových vrtů do hloubky max. 15 m, zatřídění zemin a hornin v trase výkopů dle těžitelnosti.

Dodavatel zajistí koordinaci uvedených činností ve spolupráci s objednatelem.

III. Cena díla

3.1. Cena ze zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran následovně:

cena díla dle SOD bez DPH	930 600,- Kč
cena díla dle dodatku č.1 SOD bez DPH	1 744 100,- Kč
cena víceprací, uvedené v odst. 1.1 je cena pevná a činí (bez DPH):	294 900,- Kč
cena díla dle dodatku č.2 bez DPH	2 039 000,- Kč
cena díla dle dodatku č.2 vč. DPH	2 467 190,- Kč

Nedílnou součástí dodatku č.2 SOD je Příloha č.1 kalkulace ceny.

Ostatní články SOD zůstávají beze změn

XIII. Závěrečná ujednání

13.1. Ve věcech touto smlouvou (v rámci smluvní volnosti) výslovně neupravených se vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, které budou platné jen v případě, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu.

13.3. Tento dodatek č.2 smlouvy je vyhotoven na 3 stranách ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po dvou stejnopisech.

13.4. Tento dodatek č.2 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouva o dílo č. VRI/SOD/2022/25/Do/D2


Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

V Mladé Boleslavi dne 23-05-2025

Za objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

V Jablonci nad Nisou dne 20.5.2025

Za dodavatele:



Ing. Milan Ulbrych, projektant

GEVOS
Ing. Milan Ulbrych
U Přehrady 5129/67
Jablonec nad Nisou
IČ: 120 45 772





Ing. Milan Ulbrych
projektová kancelář
vodní a inženýrské stavby

Vodovody a kanalizace
Mladá Boleslav, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav

Naše značka

Zakázkové číslo
2217

Vyřizuje
Ing. Milan Ulbrych

V Jablonci nad Nisou
29.04.2025

Věc: MB Dubce, rekonstrukce vodovodu a kanalizace
III. Etapa
kalkulace ceny - podklady pro III. etapu - IG a geofyzikální průzkum,
vytýčení sítí, geodetické práce

Projektové práce	Kč/hod= 1000
Tisk černobílý A4	Kč/A4= 1,5
Tisk barevný (plotr)	Kč/A4= 15
Kompletace	Kč/hod= 500
Doba strávená na cestě	Kč/hod= 500
Kilometrovné (osobní vůz)	Kč/km= 6

Popis činnosti	hod (km)	Kč	Poznámka
Podklady, projednání, doprava		294858	
Příprava pro průzkum, vytýčení IS, průzkumných vrtů, TDP a tras MRS. Řešení kolize s IS.	35	35000	Podrobný rozpis činnosti v samostatné příloze
Poplatek za vytýčení kabelů Cetin		5248	
Geodetické práce		23300	Nabídka Geodet
Doprava (kilometrovné), 8 x	960	5760	
Doba na cestě	10	5000	
IG a geofyzikální průzkum		220550	Nabídka Sihaya
Celkem bez DPH		294858	

Celkem bez DPH po zaokrouhlení
Odevzdány budou 4 výtisky

294900

Cena celkem bez DPH	294900 Kč
DPH 21%	61929 Kč
Cena celkem včetně DPH	356829 Kč