



POHL cz, a.s.  
Pomezí 2483  
252 63 Roztoky  
IČO: 25606468  
DIČ: CZ25606468  
t. 233 089 411  
roztoky@pohl.cz



## DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2025/13/MH**

číslo smlouvy zhotovitele: **4025038**

uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

### **Článek I.** **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

**Dodavatel:** **POHL cz, a.s. prostřednictvím POHL cz, a.s., odštěpný závod Dopravní stavby**

se sídlem: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

zastoupený: Mgr. Martin Tutka, vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby a člen představenstva společnosti POHL cz, a.s.

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Martin Mika, hlavní stavbyvedoucí

Pavel Sklenář, vedoucí střediska recyklací

Ing. Jindřich Bareš, technický konzultant a technolog

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 8850392/0800

ČSOB a.s., číslo účtu: 117569233/0300

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: 1388019318/2700

IČ: 25606468

DIČ: CZ25606468

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 4934

(dále jen „Dodavatel“)

*Handwritten signature or mark.*

## **Článek II.** **Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Středisko Okrouhlík, oprava příjezdové komunikace**“ a závazek objednatele zaplatit dodavateli za provedení díla sjednanou cenu.

Předmět díla se rozšiřuje o tyto práce na zpevněných plochách provozního střediska Okrouhlík:

- uložení chráničky pro budoucí kabelové vedení včetně zemních prací před vjezdem do areálu;
- odbourání betonových ploch v místech navázání asfaltobetového krytu na stávající zpevněné plochy včetně likvidace sutí;
- osazení odvodňovacího žlabu z mikroštěrbiny v délce 5 m;
- vyčištění betonového krytu;
- infiltrační postřik ze silničního asfaltu;
- vyrovnaní plochy asfaltobetonovou směsí;
- provedení asfaltobetonové ohrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm;
- provedení betonové dlažby v místě vstupu do objektu čerpací stanice.

Ostatní ujednání beze změn

## **Článek III.** **Podklady a součinnost objednatele**

Beze změn

## **Článek IV.** **Doba plnění**

Beze změn

## **Článek V.** **Cena díla**

1. Původní cena díla:
- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| cena díla celkem: | 2.847.816,- Kč  |
| DPH (21 %):       | 598.041,36 Kč   |
| cena včetně DPH:  | 3.445.857,36 Kč |
2. Navýšení ceny v rámci tohoto dodatku bez DPH:
- |  |               |
|--|---------------|
|  | 364.340,54 Kč |
|--|---------------|
3. Nová cena díla:
- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| cena díla celkem: | 3.212.156,54 Kč |
| DPH (21 %):       | 674.552,87 Kč   |
| cena včetně DPH:  | 3.886.709,41 Kč |

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

Cena je položkově podrobně uvedena v příloze smlouvy cenovou nabídkou dodavatele.

Ostatní ujednání beze změn

**Článek VI.**  
**Platební podmínky**

Beze změn

**Článek VII.**  
**Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla**

Beze změn

**Článek VIII.**  
**Předání a převzetí díla**

Beze změn

**Článek IX.**  
**Odpovědnost za vady díla, záruční doba**

1. Záruční lhůta prací na zpevněných plochách provozního střediska Okrouhlík, které jsou předmětem dodatku č. 1, se sjednávají v délce 24 měsíců.

Ostatní ujednání beze změn

**Článek X.**  
**Smluvní pokuty**

Beze změn

**Článek XI.**  
**Odstoupení od smlouvy**

Beze změn

**Článek XII.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek má tři strany a jednu přílohu.


Příloha: Cenová nabídka dodavatele (Změnový list č. 1).

V Mladé Boleslavi dne 10-06-2025


V Roztokách dne 3/6/2025

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

  
Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

  
Mgr. Martin Tutka, člen představenstva

  
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

**VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.**  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav



**POHL.cz, a.s.**  
Na Pomezí 2483  
252 63 Roztoky  
IČO: 25606468  
DIČ: CZ25606468  
+420 233 089 411  
roztoky@pohl.cz

-45-

