

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2023/27/ŠI**

číslo smlouvy dodavatele: **22315_I01_d02**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Lenka Vojtěchová, technik oddělení

Oldřich Šlambor, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **Ještědská stavební společnost spol. s.r.o.**

se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

zastoupený: Josefem Kubešem, Ing. Romanem Šmerdou
Za společnost jednájí vždy dva jednatele.

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Martin Matzner

bankovní spojení: č. ú. 9029040461/0100 u Komerční banky a.s., nebo
č. ú. 9029040402/0800 u České spořitelny a.s

IČ: 18382550 DIČ: CZ18382550

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: C363 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „Jízerní Vtelno, úpravna vody, Hřívno, řešení vodovodu, Sobětuchy vodovod – řešení kvality vody, přípojka NN“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.2 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.2 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo VRI/SOD/2023/27/ŠI

Článek IV. **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně:

Úplné dokončení díla bude provedeno až po dokončení prací prováděné investorem tj. elektroinstalace a technologie, nejdéle do 30 dnů od písemného vyzvání investorem včetně odevzdání hotové DSPS.

Článek V. **Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Smluvní cena bez DPH	25 065 698,34 Kč
Dodatek Hřívno:	
Hřívno, ZL2	219 580,77 Kč
Hřívno ZL3, palisády	79 372,73 Kč
Hřívno ZL4, vsakovací objekt, vrt	251 975,70 Kč
Hřívno ZL5, neprovedené práce	-319 926,21 Kč
Cena dodatku č.2 bez DPH:	231 002,99 Kč
Cena celkem včetně dodatku č.2 bez DPH:	25 296 701,33 Kč
DPH (21 %):	5 312 307,28 Kč
Cena smlouvy včetně dodatku a včetně DPH:	30 609 008,61 Kč

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tato smlouva se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.

5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.

V Mladé Boleslavi dne: 15.1.2025

V Liberci dne: 13.1.2025

Za Objednatele:





Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

Za Dodavatele:



Josef Kubeš, jednatel a ředitel

Ing. Roman Šmerda, jednatel

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

KCF