

DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2023/27/ŠI/D3**

číslo smlouvy dodavatele: **22315_I01_d03**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Lenka Vojtěchová, technik oddělení

Oldřich Šlambor, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983

DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **Ještědská stavební společnost spol. s.r.o.**

se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

zastoupený: Josefem Kubešem, Ing. Romanem Šmerdou

Za společnost jednají vždy dva jednatelé.

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Martin Matzner

bankovní spojení: č. ú. 9029040461/0100 u Komerční banky a.s., nebo

č. ú. 9029040402/0800 u České spořitelny a.s

IČ: 18382550

DIČ: CZ18382550

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: C363 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

(dále jen „Dodavatel“)

Kof

V průběhu provádění stavby „Jizerní Vtelno, úpravna vody, Hřivno, řešení vodovodu, Sobětuchy vodovod – řešení kvality vody, přípojka NN“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.3 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.3 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo VRI/SOD/2023/27/ŠI.

Článek IV. **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně:

Předání staveniště	31.8.2023
Termín dokončení díla dle SOD	5.3.2025
Nový termín dokončení díla	31.7.2025

Z důvodu klimatických podmínek.

Práce zhotovitele byly pozastaveny z důvodu montáže elektrotechnologické a technologické části vodojemu, které zajišťuje objednatel vlastními kapacitami. Zhotovitel dokončí dílo v termínu do 31.7.2025 (včetně odevzdání hotové DSPS), pokud objednatel do 30.6.2025 dokončí své práce a vyzve zhotovitele k dokončení díla

Článek V. **Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Smluvní cena bez DPH	25 387 215,34 Kč
Cena celkem včetně dodatku č.2 bez DPH:	25 296 701,33 Kč
Dodatek Sobětuchy	
Sobětuchy ZL6 MNP	-1 099 931,27 Kč
Sobětuchy ZL7 VCP	321 896,20 Kč
Cena dodatku č.3 bez DPH:	- 778 035,07 Kč
Cena celkem včetně dodatku č.3 bez DPH:	24 518 666,26 Kč
DPH (21 %):	5 148 919,91 Kč
Cena smlouvy včetně dodatku a včetně DPH:	29 667 585,17 Kč

Smluvní strany se dohodly, že se mění původní znění článku VI. Platební podmínky, odst.5

Článek VI. **Platební podmínky**

5. Objednatel je povinen hradit měsíční faktury vystavené Dodavatelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH. Zbývající částka rovnající se 10 % z ceny díla (bez DPH v případě přenesené daňové povinnosti) slouží jako zádržné, bude uhrazena Objednatelům Dodavatelé nejpozději do 21 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po jejich odstranění.

Na nové znění článku VI. Platební podmínky, odst.5

Článek VI. Platební podmínky

5. Objednatel je povinen hradit měsíční faktury vystavené Dodavatelem až do dosažení 98 % celkové ceny díla bez DPH. Zbývající částka (490 373,32 Kč) rovnající se 2 % z ceny díla (bez DPH v případě přenesené daňové povinnosti) slouží jako zádržné, bude uhrazena Objednatelem Dodavateli nejpozději do 21 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po jejich odstranění.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tato smlouva se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.

V Mladé Boleslavi dne: 28.2.2025

V Liberci dne: 28.2.2025

Za Objednatele:




Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva




Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

Za Dodavatele:



Josef Kubeš, jednatel a ředitel



Ing. Roman Šmerda, jednatel

**Ještědská stavební společnost
spol. s r.o.** ①
Selská 517, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice
IČ: 18382560 DIČ: CZ18382550