

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2025/35/Baj/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **KYZ/2025/0714**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.**

se sídlem: **Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav**

zastoupený: **Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva**

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

Ing. Aleš Vocel, technik oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

Jaroslava Bajerová, technik oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

bankovní spojení: **Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 1608 181/0100**

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **KYZNAR s.r.o.**

se sídlem: **Nepřevázka 124, 293 01 Mladá Boleslav**

zastoupený: **Václav Kyznar, jednatel společnosti**

Renata Kyznarová, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: **Václav Kyznar, jednatel a Zdeněk Šulc, stavební technik**

bankovní spojení: **Komerční banka č.ú.107-9733740277/0100**

IČ: 03786803 DIČ: CZ03786803

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku:

v Praze, oddíl C, číslo vložky 237563.

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**MB Čejetice, Koněvova, přepojení dešťové stoky**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2025/35/Baj

Článek V. Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena bez DPH dle SOD:	1 057 673,16 Kč
Méněpráce	- 540 522,93 Kč
Vícepráce	102 832,19 Kč
Cena bez DPH dle dodatku č.1 SOD:	619 982,42 Kč
DPH (21 %):	130 196,31 Kč
cena včetně DPH	750 178,73 Kč

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že technické řešení navržené projektantem nebude možné realizovat z důvodu kolize s plynovodem v místě propojení s jednotnou kanalizací. Z toho důvodu bylo propojení dešťové kanalizace provedeno v jiném místě společně s realizací přeložky kanalizace jiným investorem. Změna místa propojení je patrná z geodetického zaměření. Nevyužitý trubní materiál byl předán objednateli.

Článek XII. Závěrečná ustanovení


1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.1 smlouvy má dvě strany.

V Mladé Boleslavi dne 18.9.2025

Za Objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

**VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75**

V Mladé Boleslavi dne 18.9.2025

Za Dodavatele:

Kyznar s.r.o.
NEPŘEVÁZKA 124
MLADÁ BOLESLAV 293 01
Tel.: 605 933 473
IČO: 03786803; DIČ: CZ03786803

Renata Kyznarová, jednatel společnosti



Kyznar s.r.o.
NEPŘEVÁZKA 124
MLADÁ BOLESLAV 293 01
Tel.: 605 933 473
IČO: 03786803; DIČ: CZ03786803

Václav Kyznar, jednatel společnosti