

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2022/10/Do/D2**

číslo smlouvy zhotovitele: **L042022**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodo hospodářského rozvoje a investic

p. Zdeněk Doležal, technik oddělení

Ing. Lenka Vojtěchová, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: Rekonstrukce potrubí – REPO a.s.

se sídlem: K Roztokům 34, 165 00 Praha 6

zastoupený: Ing. Martin Krejčí, statutární ředitel

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Václav Lázníček

bankovní spojení: ČSOB a.s. Václavské nám. 32, Praha 1, č. ú. 572420713/0300

IČ: 25131851 DIČ: Cz25131851

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4744.

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**SV MB Bradlec, cementace řadu J,K**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.2 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2022/10/Do

Článek V. **Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Cena dle SOD bez DPH: | 6 243 570,- Kč |
| Cena dle dodatku č.1 SOD bez DPH | 7 186 349,- Kč |
| Méněpráce | 29 660,- Kč |
| <u>Vícepráce</u> | <u>206 974,- Kč</u> |
| Cena dle dodatku č.2 SOD bez DPH | 7 363 663,- Kč |
| DPH (21%) | 1 546 369,23,- Kč |
| včetně DPH | 8 910 032,23,- Kč |

Důvodem změny ceny díla bylo :

vícepráce

- Dodatečné vytyčení stávajících inženýrských sítí
- Kácení stromů a keřů uprostřed louky
- Dodatečné vystrojení potrubí LT DN350 ve vstupních jamách
- Zemní práce po tlakové zkoušce potrubí LT DN350 na vyhledání úniku v potrubí
- Zemní práce, montážní práce a demontáž stropu armaturní šachty na vdj Bradlec
- Bourání skály čediče ve vstupních jamách potrubí
- Dodatečná izolace potrubí na čs Bradlec

méněpráce

- Zасыпání a hutnění vstupní jámy č.13 provedl objednatel jiným dodavatelem

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.2 smlouvy lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.2 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.2 smlouvy má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne 22-09-2025

V Praze..... dne:

Za Objednatele:

Za Dodavatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Martin Krejčí, ředitel společnosti



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva



REKONSTRUKCE POTRUBÍ
REPO, a.s. (L)
K Roztokům 34, 166 00 Praha 6

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

