

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2025/13/MH**

Číslo smlouvy zhotovitele: **4025038**

uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **POHL cz, a.s., odštěpný závod Dopravní stavby**

se sídlem: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

zastoupený: Mgr. Martin Tutka, vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby; POHL cz, a.s.

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Martin Mika, hlavní stavbyvedoucí

Pavel Sklenář, vedoucí střediska recyklací

Ing. Jindřich Bareš, technický konzultant a technolog

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 8850392/0800

ČSOB a.s., číslo účtu: 117569233/0300

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: 1388019318/2700

IČ: 25606468

DIČ: CZ25606468

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 4934

(dále jen „Dodavatel“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Středisko Okrouhlík, oprava příjezdové komunikace**“ a závazek objednatele zaplatit dodavateli za provedení díla sjednanou cenu.

Předmět díla se snižuje o méněpráce:

- zmenšení rozsahu odstranění betonu
- zmenšení rozsahu asfaltobetonových vrstev komunikací
- zmenšení rozsahu přepravy demontovaných panelů

Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce:

- zvětšení plochy recyklace podkladních vrstev
- demontáž a zpětná montáž žlabových tvárnic
- zemní práce při okrajích komunikace

Ostatní ujednání beze změn

Článek III.

Podklady a součinnost objednatele

Beze změn

Článek IV.

Doba plnění

1. Původní termín dokončení a předání díla do 31 dnů od předání staveniště, tj. 12.6.2025.
2. Nový termín dokončení a předání díla: 27.6.2025

Ostatní beze změn

Článek V.

Cena díla

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Původní cena díla: | |
| cena díla celkem bez DPH : | 2.847.816,- Kč |
| DPH (21 %): | 598.041,36 Kč |
| cena včetně DPH: | 3.445.857,36 Kč |
| 2. Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH : | 3.212.156,54 Kč |
| 3. Méněpráce v ZL2 celkem bez DPH: | -115.832,29 Kč |
| Vícepráce v ZL 2 celkem bez DPH : | 92.349,03 Kč |
| 4. Nová cena díla : | |
| cena díla celkem bez DPH | 3.188.673,28 Kč |
| DPH (21 %) | 669.621,39 Kč |
| Cena celkem s DPH | 3.858.294,67 Kč |

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

Vícepráce a méněpráce jsou položkově podrobně uvedeny v příloze dodatku smlouvy cenovou nabídkou dodavatele.

Ostatní ujednání beze změn

Článek VI.
Platební podmínky

Beze změn

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Beze změn

Článek VIII.
Předání a převzetí díla

Beze změn

Článek IX.
Odpovědnost za vady díla, záruční doba

Beze změn

Smluvní pokuty

Beze změn

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

Beze změn

pČlánek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek má tři strany a jednu přílohu.

Ostatní ujednání beze změn

Příloha: Cenová nabídka dodavatele (Změnový list č. 2).

V Mladé Boleslavi dne **2 9 -09- 2025**

Za Objednatele:

V Roztokách dne **22/9/2025**

Za Dodavatele:


Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Mgr. Martin Tutka, vedoucí odštěpného závodu
Dopravní stavby; POHL cz, a.s.


Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

**VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav [75]**



POHL cz, a.s.
Na Pomezí 2483
252 63 Roztoky
IČO: 23602468
DIČ: CZ25605468
+420 233 489 411
roztoky@pohl.cz

-45-

