

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2025/25/Ži/D1**

číslo smlouvy dodavatele: **25-034**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

Oldřich Šlambor, technik oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

Jaroslava Bajerová, technik oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.**

se sídlem: Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov

zastoupený: Petrem Zikudou, jednatelem společnosti

Ondřejem Zikudou, jednatelem společnosti

Společnost zastupuje každý z jednatelů samostatně ve všech věcech.

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Tomáš Čapek, vedoucí výrobní výroby

bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. 8015602/0800

IČ: 28776976 DIČ: CZ28776976

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26745

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „Čistá, obnova vodovodu při stavbě KNL, vodovodní řad B-3“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2025/25/Ži (25-034).

Článek IV. **Doba plnění**

Termín plnění pokládky vodovodu do 30.6.2025 byl splněn. Konečné předání a převzetí díla vč. asfaltových povrchů je vzhledem ke koordinaci s pokládkou kanalizace do 31.10.2025.

Článek V. **Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena bez DPH dle SOD:	1 133 464,35 Kč
Vícepráce	43 544,40 Kč
Cena bez DPH dle dodatku č.1 SOD:	1 177 008,75 Kč
DPH (21 %):	247 171,84 Kč
cena včetně DPH	1 424 180,59 Kč

V rámci stavby nebylo provedeno propojení potrubí PE d90 v příkopu a LT DN100 bylo zkráceno. Nad rámec prací byla s ohledem na výskyt kabelů realizace prodloužení propojení na PE d110 a dále 1ks vodovodní přípojky.

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.1 smlouvy má dvě strany.

V Mladé Boleslavi dne 9.10.2025

Za Objednatele:

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

V Mladé Boleslavi dne

Za Dodavatele:

Petr Zikuda, jednatel společnosti

ZIKUDA 4

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY
ZIKUDA – vodohospodářské stavby, s.r.o.
Nudvojovice 2103, 511 01 Písek
IČ: 28776976, DIČ: CZ28776976

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva