

**DODATEK Č.1 KE SMLOUVÉ
O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2025/15/MH**

číslo smlouvy dodavatele :

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

**Článek I.
Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Pavel Otta, vedoucí provozu kanalizace a čistírny odpadních vod

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **Alpamare cz spol. s r.o.**

se sídlem: Brandtova 3275/30, 400 11 Ústí nad Labem

zastoupený: Ing. Libor Velík

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Libor Velík

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Ústí nad Labem, č.ú. 27-3403780287/0100

IČ: 25412825 DIČ: CZ25412825

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, číslo vložky : 16485

(dále jen „Dodavatel“)

KOF

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „Benátky nad Jizerou ČOV, oprava nátokového žlabu a, oprava dna ČSOV pravý břeh“ a závazek objednatele zaplatit dodavateli za provedení díla sjednanou cenu.
2. Rozsah díla se poníží o tyto méněpráce :
 - menší rozsah stěrky z malty ERGELIT k vyrovnání betonových ploch
3. Rozsah díla se rozšiřuje o tyto vícepráce :
 - Zdrsnění povrchu betonu pemrlováním
 - Větší rozsah reprofilace betonu v místě česlí a demontáž plechu
 - Zajištění mobilního WC
 - Rozšíření sekání betonu a obkladu dna ČSOV čedičovými dlaždicemi

Ostatní beze změn

Článek IV.

Doba plnění

Beze změn

Článek V.

Cena díla

1. Původní cena díla :

Celková cena bez DPH:	518 194,- Kč
DPH (21 %):	108 820,74 Kč
cena včetně DPH	627 014,74 Kč

2. Vícepráce : Oprava dna ČSOV ... 13 492,02 Kč
Sanace žlabu ČOV ... 59 994,40 Kč

Méněpráce Sanace žlabu ČOV ... -51 265,28 Kč

3. Nova cena díla :

Celková cena bez DPH :	540 415,14 Kč
DPH (21 %) :	113 487,18 Kč
Cena včetně DPH	653 902,32 Kč

Ostatní beze změn

Článek VI.

Platební podmínky

Beze změn

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Beze změn

Článek VIII.
Předání a převzetí díla

Beze změn

Článek IX.
Odpovědnost za vady díla, záruční doba

Beze změn

Článek X.
Smluvní pokuty

Beze změn

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

Beze změn

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva má tři strany a jednu přílohu.

Ostatní beze změn

Příloha ... cenová nabídka dodavatele

V Mladé Boleslavi dne 14-10-2025

V Ústí nad Labem dne 14.10.25

Za Objednatele:

Za Dodavatele:


Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Libor Velík


Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

Alpamare cz spol. s r.o.
Brandtova 4275/30
400 11 Ústí nad Labem
IČ: 25412825 DIČ: CZ25412825