

**DODATEK Č.1 KE SMLOUVÉ
O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2025/27/Ka/D1**

číslo smlouvy dodavatele :

uzavřena podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

**Článek I.
Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Jan Eckert, vedoucí úseku kanalizace a dopravy

Petr Sobotka, mistr úseku kanalizace a dopravy

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **Alpamare cz spol. s r.o.**

se sídlem: Brandtova 3275/30, 400 11 Ústí nad Labem

zastoupený: Ing. Libor Velík

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Libor Velík

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Ústí nad Labem, č.ú. 27-3403780287/0100

IČ: 25412825 DIČ: CZ25412825

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, číslo vložky : 16485

(dále jen „Dodavatel“)

Článek II. **Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „Mladá Boleslav, Havlíčkova ul. sanace revizních šachet“ a závazek objednatele zaplatit dodavateli za provedení díla sjednanou cenu.
2. Rozsah díla se poníží o tyto méněpráce :
 - neprovedené sanace šachet RŠ 916, 925 z důvodů nemožnosti projednání DIO s ODSH Magistrátu města Mladá Boleslav.
3. Rozsah díla se rozšiřuje o tyto vícepráce :
 - DIO a DIR nezbytné pro realizaci díla za provozu komunikace

Článek V. **Cena díla**

1. Původní cena díla :
Celková cena bez DPH: 1.481.875,55 Kč
2. Vícepráce : DIO a DIR 51.872,33 Kč
Méněpráce: RŠ 916 -87.888,80 Kč
RŠ 925. -55.197,16 Kč
3. Nova cena díla :
Celková cena bez DPH : 1.390.661,92 Kč

Ostatní články původní SOD jsou beze změn.

V Mladé Boleslavi dne..... 23 -10- 2025

V Ústí nad Labem dne 22 -10- 2025

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Alpamare cz spol. s r.o.
Brandtova 3275/39
400 11 Ústí nad Labem
IČ: 25412825 DIČ: CZ25412825


Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Libor Velík


Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav [85]