

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2024/31/ŽI**

číslo smlouvy zhotovitele: **16/482/2024**

uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **ŠEBESTA VHS, v.o.s.**

se sídlem: Želivského 4603/14 a, 466 04 Jablonec nad Nisou

zastoupený: Ing. Vladimír Šebesta, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Šebesta

Dominik Havlíček

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou, č.ú. 705377713/0300

IČ: 41327837 DIČ: CZ41327837

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXXIII, vložka 415

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**Kosmonosy – výtlak KV6**“ se smluvní strany dohodly, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a s ohledem na využívání stavbou dotčených zemědělských pozemků ve vegetačním období na uzavření dodatku č. 3 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č. 3 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2024/31/ŽI.

Článek IV. **Doba plnění**

1. Dodavatel se zavazuje stavebně dílo dokončit a předat Objednateli do 15.11.2025.
2. Dodavatel se zavazuje předat Objednateli kompletní dokladovou část k předání stavby (včetně dokumentace skutečného provedení a geometrických plánů) do 15.11.2025.

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy se sepisuje ve 3 stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Dodavatel 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.1 smlouvy má dvě strany.

V Mladé Boleslavi dne 18.12.2024

V Jablonci nad Nisou dne 18.12.2024

Za Objednatele:


Za Dodavatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Ing. Vladimír Šebesta, jednatel společnosti



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva



ŠEBESTA VHS s.r.o

Želivského 4603/14a

466 04 Jablonec n. Nisou

IČ: 41327837 • DIČ: CZ41327837

②