

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2024/3/Ka/D1**číslo smlouvy dodavatele: **3/2024**

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1151, 293 01 Mladá Boleslav
IČO:	IČ: 46356983, DIČ: CZ46356983
Zastoupený:	Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka č. ú. 1608 181/0100

a

Dodavatel:	Ing. Jan Šinták – I.P.R.E.
Sídlo:	Kolová 2, 362 14 Kolová
IČO:	11386096
DIČ:	CZ5809181037
Zapsaný v obchodním rejstříku	Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku. Zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Magistrátem města Karlovy Vary
Zastoupený:	Ing. Janem Šintákem
Odpovědný zástupce – autorizovaná osoba:	Ing. Jan Šinták
Bankovní spojení:	KB Karlovy Vary, č. ú. 44747341/0100

Smluvní strany uzavřely dne 5. 3. 2024 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost na akci „Ledce ČOV, intenzifikace“ pod evidenčním číslem objednatele VRI/SOD/2024/3/Ka.

Ke smlouvě nyní uzavírají smluvní strany **dodatek č. 1**, a to z důvodů rozšíření předmětu plnění, vzhledem k tomu, že se v průběhu realizace díla objevila potřeba objednatele na zhotovení projektové dokumentace „**ČOV Ledce - nová přípojka NN**“ (nabídka zhotovitele ze dne 3. 12. 2025).

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla:

A)**Čl. I. Předmět díla, bod. 1.2 písm. se rozšiřuje o bod c)** takto:c) projektová a inženýrská činnost na akci „**ČOV Ledce – nová přípojka NN**“ (dále též „**dílo III**“).„Dílo III“ představuje:

zhotovení projektové dokumentace pro povolení stavby NN přípojky pro ČOV Ledce, včetně rozvodů, které naváží na nový rozvaděč ČEZ. Z důvodu, že jde o přípojku o délce 16 m, jedná se o jednoduchou stavbu, která vyžaduje povolení podle nového stavebního zákona. Poté, co budou k dispozici kladná vyjádření všech účastníků stavby, bude požádáno o vydání povolení.

Cena, způsob fakturace, podklady potřebné ke zhotovení „díla III“ a termíny plnění tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku č. 1.

I. Cena díla

1.1. Cena za zhotovení díla se mění následovně:

- Cena díla I, tj. dokumentace stavby, je cena pevná a činí (bez DPH): 2 477 700,- Kč.
- Cena za dílo II, tj. související výkony, je cena pevná a činí (bez DPH): 158 400,- Kč.
- Cena celkem dle původní SOD 2 636 100,- Kč
- Vícepráce přípojka NN 75 000,- Kč
- Cena celkem dle dodatku č.1 SOD 2 711 100,- Kč
- Cena celkem vč. DPH 3 280 431,- Kč

II. Doba zhotovení díla

2.1. Doba zhotovení díla se mění podle přílohy č.1 dodatku č.1 SOD

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním dodatku č. 1 zůstávají bez změny a v platnosti.

III. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ve věcech touto smlouvou (v rámci smluvní volnosti) výslovně neupravených se vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 3.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, které budou platné jen v případě, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu.
- 3.3. Tento dodatek č.1 smlouvy je vyhotovena na 3 stranách ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po dvou stejnopisech.
- 3.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Mladé Boleslavi, dne

V Kolové, dne

Za Objednatele

Za Dodavatele

Ing. Vladimír Stehlík
předseda představenstva

Ing. Jan Šinták
majitel

Ing. Tomáš Žitný
člen představenstva

Příloha č. 1**k dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2024/3/Ka**

1. Cena části díla III „ČOV Ledce - nová přípojka NN“: 75 000 Kč
2. Způsob fakturace:
 1. po odsouhlasení VaK MB 50 000 Kč
 2. po nabytí právní moci 25 000 Kč
3. Podklady potřebné ke zhotovení části díla III:
 - a) návrh trasy NN přípojky
 - b) smlouva o připojení a smlouva o dodávce elektrické energie s ČEZ
4. Doba zhotovení díla
 - a) dokumentace přípojky bude vypracována
v případě dodání podkladů uvedených v bodě 3. této přílohy č. 1 do 31. 1. 2026
 - b) odsouhlasení s VaK Mladá Boleslav do 15. 2. 2026
 - c) vypracování výkazu výměr a rozpočtu do 28. 2. 2026
 - d) projednání s DOSS a majiteli pozemků do 30. 4. 2026
 - e) podání žádosti o vydání JES do 31. 5. 2026
 - f) podání žádosti o vydání povolení do 31. 7. 2026