

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2025/5/ŠI/D2**

číslo smlouvy zhotovitele: 013325

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Oldřich Šlambor, technik oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **TRIGON MB s.r.o**

se sídlem: Víta Nejedlého 742, PSČ 293 06

zastoupený: Janem Menšíkem, jednatelem

ve věcech technických oprávněn je jednat: Antonínem Pecou, jednatelem

bankovní spojení: Česká spořitelna č.ú.: 488200339

IČ: 27568989 DIČ: CZ27568989

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 114615

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**SV MH, řešení kvality pitné vody**“ vznikly okolnosti (změny v rozsahu plnění), na základě kterých se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č.2 uzavřené smlouvy o dílo. Dodatkem č.2 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2025/4/ŠI

Článek V.

Cena díla

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na vícepracích.

Cena za dílo se mění takto:

Původní celková cena za dílo dle SOD bez DPH:	6 398 308,19 Kč
Cena dle dodatku č.1 bez DPH	6 620 572,45 Kč
Vícepráce:	149 493,60 Kč
Méněpráce:	86 075,35 Kč
Cena dle dodatku č.2 celkem bez DPH	6 683 990,70 Kč
Cena dle dodatku č.2 celkem s DPH 21%	8 087 628,75Kč

Důvodem změny ceny jsou:

Vícepráce:

- dodávka a montáž zámkové dlažby včetně silničních obrubníků a konstrukčních vrstev-
- doplnění vnější omítky včetně marmolitu a fasádního lešení
- nátěry původních zámečnických konstrukcí
- montáž rohových profilů, fasádní lešení
- izolace proti vodě

Méněpráce:

- zemní práce
- bourací práce
- přesun hmot a manipulace se sutí
- osazení původního nerez žebříku
- montáž keramické dlažby

Článek VI.

Platební podmínky

- Objednatel je povinen hradit měsíční faktury vystavené Dodavatelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH. Zbývající částka rovnající se 10 % z ceny díla (bez DPH v případě přenesené daňové povinnosti) slouží jako zádržné, bude uhrazena Objednatelům Dodavateli nejpozději do 21 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po jejich odstranění.

Článek VI.

Platební podmínky

- Po protokolárním převzetí stavby ze dne 17.10.2025 Dodavateli zbývá odstranit pouze tyto nedodělky:
 - doložit dokumentaci geodetického zaměření
 - doložit dokumentaci skutečného provedení stavby (po dokončení technologie kterou realizuje objednatel)
 - dokončit pokládku keramické dlažby (po demontáži původní technologie objednatel)

Do doby odstranění těchto nedodělků bude Objednatel Dodavateli držet zádržné ve výši **200 000,- Kč.**

Ostatní články Smlouvy vč. dodatku č. 1 zůstávají v platnosti bez změny.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.

V Mladé Boleslavi dne 30.10.2025

V Kosmonosích dne 30.10.2025

Za Objednatele:

Za Dodavatele:


Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Jan Menšík, jednatel


Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 85

