

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: VRI/SOD/2025/11/AV

číslo smlouvy zhotovitele: 2/2025/Br

uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

### **Článek I.** **Smluvní strany**

**Objednatel:** Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafuk, vedoucí oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

Ing. Aleš Vocel, technik oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2379

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** Brabec & Brabec stavební s.r.o.

se sídlem: Nádražní 193, 463 31 Mníšek

zastoupený: Ing. Petr Brabec, jednatel

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Petr Brabec

bankovní spojení: ČSOB, 311639389/0300

IČ: 25493540 DIČ: CZ25493540

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Ústí nad Labem, vložka 20827, oddíl C

(dále jen „Zhotovitel“)

V průběhu provádění stavby **Kláster Hradiště, obnova vodovodu** se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2025/11/AV, resp. 2/2025/Br.

### **Článek IV.** **Doba plnění**

Doba plnění se mění (posouvá) takto:

Smluvní termín dokončení stavby 22. 10. 2025

Skutečný termín dokončení stavby 08. 05. 2026

Posun termínu konce realizace vodohospodářské stavby byl způsoben koordinací prací a následně vlivem klimatických podmínek, ...

## Článek V. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na níže uvedených méněpracích a vícepracích, uvedených v přílohách, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Cena za dílo se mění (snižuje) takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH	5 560 590,75Kč
Méněpráce bez DPH	- 1 248 649,52 Kč
Vícepráce bez DPH	875 717,90 Kč
<b>Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH</b>	<b>5 187 659,13 Kč</b>

Důvodem změny ceny jsou méněpráce a vícepráce vycházející z upřesnění technických požadavků při realizaci, tzn. změna třídy těžitelnosti zeminy, chyby v rozpočtu v množství použitého materiálu na lože a obsyp potrubí, výměna nevyhovujícího výkopku, provizorní zásobování vodou, ...

## Článek XII. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
4. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento dodatek č. 1 má dvě strany.
7. Součástí této smlouvy jsou volně oddělitelné (se smlouvou nespojené) přílohy

V Mladé Boleslavi 10. 03. 2026

Za Objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 75

V Mníšku 09. 03. 2026

Za Zhotovitele:




**BRABEC & BRABEC**

**STAVEBNÍ s.r.o.**

Nádražní 193, 463 31 Mníšek

602 397 240, 728 029 120

IČ: 25493540 \* DIČ: CZ25493540



Ing. Petr Brabec, jednatel společnosti